

## 第 94 次校務會議列管案審查結果

### 一、解除列管：

<p><b>編號：108-89-B01 列管決議：</b> <input type="checkbox"/>繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/>解除列管</p> <p>提案單位：秘書室</p> <p>案由：擬修正「國立中興大學校務基金管理委員會設置辦法」第二條條文，請討論。</p> <p>決議：照案通過。</p> <p><b>90~93 次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室)：</b></p> <p>依會議決議，俟本屆委員任期(至 110 年 7 月 31 日)屆滿後增列學生代表一人為校務基金管理委員會委員。</p> <p><b>94 次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室)：</b></p> <p>一、辦法業已公告於秘書室網頁。</p> <p>二、第 11 屆校務基金管理委員會委員(聘期自 110 年 8 月 1 日起至 112 年 7 月 31 日止)，業依規定增聘學生代表 1 名。</p>
<p><b>編號：109-90-A05 列管決議：</b> <input type="checkbox"/>繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/>解除列管</p> <p>提案單位：電機資訊學院</p> <p>案由：「資訊科學與工程學系」擬申請更改系名為「資訊工程學系」，請討論。</p> <p>決議：照案通過。</p> <p><b>91 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：</b></p> <p>擬依教育部規定 111 學年度大學校院增設、調整院系所學位學程時程(約於 110 年 1 月底)函報教育部。</p> <p><b>92 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：</b></p> <p>本案依教育部109年12月29日臺教高(四)第1090170038號函公告111學年度【特殊項目】增設案作業期限，業於110年1月21日報部，刻由教育部審核中。</p> <p><b>93 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：</b></p> <p>本案業於110年1月21日以興教字第1100200022號函報教育部申請更名，刻由教育部審核中。</p> <p><b>94次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：</b></p> <p>教育部業於110年8月31日以臺教高(四)字第1100116699號函復同意「資訊科學與工程學系」，自111學年度起更名為「資訊工程學系」。</p>
<p><b>編號：109-92-A02 列管決議：</b> <input type="checkbox"/>繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/>解除列管</p> <p>提案單位：理學院</p> <p>案由：物理學系生物物理學碩士班擬自 111 學年度起停招，請討論。</p> <p>決議：照案通過。</p> <p><b>93 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：</b></p> <p>本案業於110年3月12日以興教字第1100200091號函報教育部申請停招，刻由教育部審核中。</p> <p><b>94次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：</b></p> <p>教育部於110年8月31日以臺教高(四)字第1100116699號函復同意111學年度停招「物理學系生物物理學碩士班」。</p>
<p><b>編號：109-92-A03 列管決議：</b> <input type="checkbox"/>繼續列管 <input checked="" type="checkbox"/>解除列管</p> <p>提案單位：文學院</p> <p>案由：文學院「文化创意產業學士學位學程」擬更名為「數位人文與文創產業學士學位學程」案，請討論。</p> <p>決議：照案通過。</p> <p><b>93 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：</b></p> <p>本案業於110年3月12日以興教字第1100200091號函報教育部申請更名，刻由教育部審核中。</p> <p><b>94次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：</b></p> <p>教育部業於110年8月31日以臺教高(四)字第1100116699號函復同意「文化创意產業學士學</p>

位學程」自111學年度起更名，惟又於該班別名稱中逕予增列「進修」二字，爰核定名稱為「數位人文與文創產業進修學士學位學程」。

**編號：109-92-A04 列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：理學院

案由：「應用數學系碩士在職專班」擬自 111 學年度起更名為「應用數學系大數據碩士在職專班」，請討論。

決議：照案通過。

**93 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

本案業於 110 年 3 月 12 日以興教字第 1100200091 號函報教育部申請更名，刻由教育部審核中。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

教育部業於 110 年 8 月 31 日以臺教高(四)字第 1100116699 號函復同意「應用數學系碩士在職專班」，自 111 學年度起更名為「應用數學系大數據碩士在職專班」。

**編號：109-92-A05 列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：理學院

案由：擬自 110 學年度起成立「數據與人工智慧專業學院」，請討論。

決議：照案通過。

附帶決議：一、請教務處參考研究中心評鑑辦法，建立專業學院評鑑機制。二、專業學院應強化跨系所師資整合，俟業務成長後，得視需要爭取產業經費，聘任適當之專案教師，學校得依其績效配合支援。

**93 次校務會議提報執行情形(執行單位：理學院、教務處)：**

◎教務處：有關專業學院評鑑機制，已提案送至本(93)次校務會議審議。

◎理學院：此專業學院目前已整合五個單位(包含應用數學系、統計學研究所、大數據產學研發博士學位學程、人工智慧與資料科學碩士在職學位學程及資料科學與資訊計算研究所)，其中已經跨院整合相關領域師資包含機械工程學系、資訊管理學系及資訊科學與工程學系等，未來也會持續聘任相關領域兼任教師繼續強化本專業學院的師資陣容，檢附師資規劃表如附件。建請解除理學院列管。

同意理學院解除列管

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

一、本校「專業學院運作辦法暨評鑑辦法」業經第 93 次校務會議修正通過，於 110 年 8 月 4 日興教字第 1100200506 號書函周知本校一、二級單位，並公告於教務處【法規章則】網頁供查閱。

二、本校「數據與人工智慧專業學院運作暨評鑑要點」由理學院應數系於 110 年 6 月 25 日簽請校長核准，業於 110 年 7 月 5 日奉核實施。

**編號：109-92-A06 列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：法政學院

案由：法律學系擬增設「法律專業學院」，請討論。

決議：照案通過。

附帶決議：一、請教務處參考研究中心評鑑辦法，建立專業學院評鑑機制。二、專業學院應強化跨系所師資整合，俟業務成長後，得視需要爭取外部資源，聘任適當之專案教師，學校得依其績效配合支援。

**93 次校務會議提報執行情形(執行單位：法政學院、教務處)：**

◎教務處：有關專業學院評鑑機制，已提案送至本(93)次校務會議審議。

◎法政學院：110 年 5 月 11 日法律學系 109 學年度第 2 學期第 5 次系務會議通過農資學院、理學院及管理學院(計資中心)合聘師資共八位，將依行政程序簽核後聘任。法律專業學院運作委員會於 110 年 5 月 11 日系務會議通過組成，將依本校專業學院運作辦法第十一條規定，研擬法律專業學院運作要點，並訂定法律專業學院發展目標及具體作為。建請解除法政學院列管。

同意法政學院解除列管

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

一、本校「專業學院運作辦法暨評鑑辦法」業經第 93 次校務會議修正通過，於 110 年 8 月 4 日興教字第 1100200506 號書函周知本校一、二級單位，並公告於教務處【法規章則】網頁供查閱。

二、本校「法律專業學院運作要點」由法政學院法律系於 110 年 7 月 1 日簽請校長核准，業於 110 年 7 月 8 日奉核實施。

**編號：109-93-A01 列管決議：繼續列管 解除列管**

提案單位：校長交議(副校長室)

案由：本校 109 年度校務基金績效報告書(草案)，請討論。

決議：照案通過。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：副校長室)：**

110 年 6 月 9 日興秘字第 1100100417 函報教育部，並於 110 年 6 月 23 日臺教高(三)字第 1100079862 號函同意備查。

**編號：109-93-A02 列管決議：繼續列管 解除列管**

提案單位：研究發展處

案由：擬定本校「110 至 115 學年度中程校務發展計畫」規劃案，請討論。

決議：照案通過。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

本案業以 110 年 6 月 15 日興研字第 1100801722 號函公告周知，計畫書暨摺頁宣傳資料並同步公告於學校首頁資訊公開網頁。

**編號：109-93-A04 列管決議：繼續列管 解除列管**

提案單位：教務處

案由：擬修正本校「教務處設置辦法」第 2 條條文，請討論。

決議：修正通過，併請教務處修正「設置規劃書」之名稱及內文。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

業以 110 年 8 月 4 日興教字第 1100200506 號書函周知本校一、二級單位，並公告於教務處【法規章則】網頁供查閱。

**編號：109-93-A05 列管決議：繼續列管 解除列管**

提案單位：文學院

案由：「國立中興大學文學院華語中心」擬提升為院級編制內附屬單位，請討論。

決議：照案通過。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：文學院)：**

業於 110 年 6 月 21 日興文字第 1101600134 號函轉知本校一、二級單位，並公告於語言中心網頁。

**編號：109-93-A06 列管決議：繼續列管 解除列管**

提案單位：產學研鏈結中心

案由：擬修正「國立中興大學產學研鏈結中心設置辦法」，提請討論。

決議：照案通過。

附帶決議：產學研鏈結中心組織圖修正通過。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：產學研鏈結中心)：**

業於 110 年 8 月 9 日興產字第 1104300461A 號書函公告本校一、二級單位及產學研鏈結中心網頁。

**編號：109-93-A07 列管決議：繼續列管 解除列管**

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立中興大學組織規程」部分條文，請討論。

決議：修正通過。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：**

業經教育部 110 年 7 月 20 日臺教高(一)字第 1100082514 號函核定，自 110 年 8 月 1 日生效，經以 110 年 7 月 29 日興人字第 1100012557 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於人事室網頁人事法規專區提供下載參閱。

**編號：109-93-A08 列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：農業暨自然資源學院

案由：擬自 110 學年度起成立「國際農業專業學院」，請討論。

決議：照案通過。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：農資學院)：**

一、本院已於 110 年 7 月 19 日院務會議討論訂定「國立中興大學國際農業專業學院運作暨評鑑要點」，並於 110 年 7 月 28 日奉校長核定後以本院 110 年 8 月 3 日興農秘字第 1101701075 號函送本院各單位公告實施。

二、國際農業專業學院已於 110 年 8 月 1 日起開始運行，由農資學院副院長黃紹毅教授兼任專業學院院長，已經聘請一位外籍博後協助國際合作相關工作，並以跨領域專業導向，整合教師專業領域資源以規劃開設相關課程，培育專業人才。

三、本單位已經成立並已正常運作中，建議解除列管。

**編號：109-93-A09 列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：教務處

案由：擬修正本校「專業學院運作辦法」名稱及第 10 至 13 條條文，請討論。

決議：照案通過。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

業以 110 年 8 月 4 日興教字第 1100200506 號書函周知本校一、二級單位，並公告於教務處【法規章則】網頁供查閱。

**編號：109-93-A10 列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：教務處

案由：擬修正本校「教師授課時數及超支鐘點費核計辦法」第 15 條條文，請討論。

決議：照案通過。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**

本案於 110 年 6 月 18 日以興教字第 1100200395 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於教務處【法規章則】網頁供查閱。

**編號：109-93-A11 列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「教師聘任暨升等辦法」第 3 條條文，請討論。

決議：照案通過。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：**

業以 110 年 6 月 15 日興人字第 1100600585 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於人事室網頁人事法規專區提供下載參閱。

**編號：109-93-A12 列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「教師評鑑準則」(下稱本準則)第 9 條條文，請討論。

決議：照案通過。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：**

業以 110 年 6 月 10 日興人字第 1100600579 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於人事室網頁人事法規專區提供下載參閱。

**編號：109-93-A13 列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「專任教師聘約」(下稱本聘約)第 14 點，提請討論。

決議：照案通過。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：**

業以 110 年 6 月 10 日興人字第 1100600580 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於人事室網頁人事法規專區提供下載參閱。

**編號：109-93-A14 列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「教師年資晉薪評定辦法」第 5 條條文，請討論。

決議：照案通過。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：**

業以 110 年 6 月 10 日興人字第 1100600580 號書函轉知本校一、二級單位，並公告於人事室網頁人事法規專區提供下載參閱。

## 二、繼續列管：

**編號：105-76-A16 列管決議：** 繼續列管 解除列管

提案單位：產學營運總中心

案由：本校學生餐廳 BOT 案擬終止，回復由校務基金興建，請討論。

決議：照案通過。

**77 次校務會議提報執行情形(執行單位：產學研鏈結中心)：**

一、本案業經 105 年 12 月 9 日第 76 次校務會議通過在案，教育部業於 106 年 1 月 19 日台教高(三)字第 1060006965 號函及財政部業於 106 年 1 月 23 日台財促字第 10625501550 號函解除「本校徵求民間自行規劃申請參與餐廳興建營運移轉案(BOT)列管事宜。

二、前執行單位產學營運總中心校產經營群業務，已於 106 年 2 月 1 日併入總務處資產經營組，擬請同意本中心解除列管。

同意產學研鏈結中心解除列管，本案改列管總務處。

**◎總務處：**

一、105 年 11 月 21 日產學營運總中心簽准第二學生餐廳 BOT 終止，經由 76 次校務會議提案討論通過，改由本校校務基金支應興建。

二、105 年 11 月 30 日總務處委由「106 年度本校建築工程委託規劃設計監造」承攬之張文滋建築師事務所辦理「第二學生餐廳新建工程」設計監造事宜。

三、106 年 1 月 19 日總務處召開第 1 次初步設計預算書圖審查會。

四、106 年 3 月 8 日總務處召開第 2 次初步設計預算圖說審查會議，會議決議建物外型朝向時尚感，塑造成較有特色之標的。

五、106 年 3 月 31 日設計單位檢送再次修正後圖說，目前擇期召開第 3 次審查會議。

**78 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

一、106 年 4 月 20 日召開第 3 次細部設計審查會議，106 年 5 月 10 日校務協調會議提案，建築師與會簡報規劃設計內容。106 年 6 月 12 日細部設計建物外觀修正，106 年 7 月 17 日送校，106 年 8 月 7 日召開第 4 次細部設計審查會議。

二、106 年 8 月 18 日摩斯餐廳拆除審計單位准予備查，106 年 9 月 22 日取得拆除執照，106 年 10 月 3 日簽核招標文件。

**79 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

一、106 年 10 月 30 日校務基金管理委員會同意框列第二學生餐廳新建工程預算 4,950 萬元。

二、106 年 9 月 22 日取得摩斯漢堡拆除執照。106 年 10 月 4 日拆除工程上網文件簽核(1060402671)106 年 10 月 26 日奉核。106 年 10 月 31 日上網招標。106 年 11 月 7 日開標，最低標廠商報價低於底價 7 折，經主持人當場宣佈保留，其提出書面說明，106 年 11 月 13 日簽同意決標後續廠商向市府報開工，預計 11 月底完成拆除，再進行遺址試挖掘。

**80 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

一、106 年 10 月 30 日校務基金管理委員會同意框列第二學生餐廳新建工程預算 4,950 萬元，摩斯漢堡拆除工程 106 年 12 月 6 日開工，106 年 12 月 29 日拆除完成，107 年 1

月 5 日驗收完成。

- 二、107 年 1 月 2 日國立自然科學博物館進行遺址挖掘，試挖掘發現陶片，搶救挖掘擴大至人行道旁邊，自然科學博物館搶救第二階段完成。107 年 1 月 22 日上午驗收完成。
- 三、建築師 106 年 12 月 12 日提送細部設計圖說，106 年 12 月 28 日召開細部設計圖說及預算書審查會議，設計單位依契約書規定訂於 107 年 1 月 26 日函送預算書圖(含結構技師於預算正本用印簽證時間)。107 年 1 月 25 日邀集廠商分享餐飲經營經驗，目前本校規模因進駐餐廳規劃等需求尚需調整。107 年 2 月 23 日張文滋建築師到校參加招商協調會議。張文滋建築師同意提供相關招商圖說及參與說明會。107 年 3 月 23 日張文滋建築師到校參加招商說明會議，依出席廠商意見，目前設計規劃不符使用需求，全案擬再評估修正設計。

**81 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

107 年 4 月 16 日召開協調會議，5 月 7 日簽辦與張文滋建築師事務所終止契約陳核中。

**82 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、107 年 5 月 7 日簽辦與張文滋建築師事務所終止契約於 5 月 28 日奉核。
- 二、新案重新估算所需經費，概估金額約 8~9 千萬元，將提報校務基金管理委員會。

**83 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

重新估算所需經費 83,015,569 元，業經 107 年 10 月 1 日 107 學年度第 1 次校務基金管理委員會通過；刻正撰寫委託規劃構想書。

**84 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、重新估算所需經費 83,015,569 元，向校務基金管理委員會申請補助已經核准。
- 二、規劃構想書已經校長核定，已簽辦招標方式及成立評選委員會。
- 三、108 年 1 月 11 日第 1 次評選會，108 年 1 月 25 日上網公告。108 年 2 月 20 日開標，108 年 2 月 21 日評選，108 年 2 月 27 日評選結果簽准，108 年 3 月 11 日議價完成決標。

**85 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、建築師於 108 年 3 月 26 日檢送基本設計資料，因缺漏部分內容，已檢退並通知建築師 4 月 16 日前檢送本校。4 月 25 日召開基本設計審查會，並請於 5 月 17 日(五)前提送修正圖說。
- 二、108 年 5 月 2 日召開餐廳廠商建議會議，彙集與會人員討論結果仍以統包方式辦理為宜，且設計配合統包商，避免出租後未符使用需求須變更。

**86 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、108 年 5 月 24 日教育部函覆同意本校招商事宜。6 月 27 日召開第 2 次基本設計審查。7 月 26 日請設計單位修改重新規劃 RC(鋼筋混凝土)及 SC(鋼骨混凝土)之比較。
- 二、8 月 2 日設計單位將採原設計鋼筋混凝土結構，並增加柱子數量，以提高結構安全性，而非採鋼結構。8 月 13 日欣中公司提供設計圖及報價單，費用為 6,091,485 元，該公司另提供一路徑供校方選擇，費用約 240 萬元(僅外線，未含內線)。8 月 29 日設計單位檢送將採增加柱子數量之說明。10 月 3 日基本設計第 2 次審查會議(洽租賃廠商與會)。
- 三、二餐場地出租採統包方式辦理函報教育部同意，教育部於 108 年 5 月 24 日函復本校得以轉租或委託經營或與他人合作經營或再提供第三人使用等方式辦理。
- 四、二餐場地出租案於 7 月 10 日召開標租文件審查會議，8 月 9 日刊登標租公告，8 月 28 日資格標開標，8 月 29 日召開場地出租評審會議。
- 五、已排訂 10 月 16 日辦理議約決議程序。

**87 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、設計單位 108 年 10 月 17 日檢送修改後基設資料，11 月 4 日召開基設第 3 次審查會。廠商刻正細設中。11 月 30 日地質鑽探，12 月 4 日前提送細部設計資料，並訂於 12 月 16 日召開審查會議。
- 二、二餐場地出租案於 10 月 16 日決標予興大新創投資事業股份有限公司。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

一、108 年 12 月 12 日向全校教職員工生召開說明會。108 年 12 月 25 日召開細部設計審查會。109 年 1 月 20 日事務所檢送修改後細部設計圖，1 月 31 日檢退，2 月 12 日設計廠商發文檢送。

二、109 年 3 月 3 日召開第 2 次細部設計審查會議，限期 3 月 24 日前檢送修改資料

三、每週一與設計廠商開會討論修改進度，以利管控執行進度。

**89 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

一、109 年 3 月 27 日廠商檢送資料。109 年 3 月 31 日、4 月 8 日討論修改內容。於 4 月 23 日召開第 3 次審查會。

二、109 年 4 月 8 日經校務協調會議討論，更換基地位置，已請設計單位進行修改相關資料，5 月 12 日送校務發展會議討論更換基地位置。

**90 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

一、109 年 5 月 13 日第 432 次行政會議通過更換基地位置。

二、109 年 6 月 5 日第 89 次校務會議討論(編號：108-89-A02)通過更換基地位置至萬年樓西側空地。

三、109 年 6 月 11 日提供修正之基本設計資料電子檔。6 月 24 日召開基本設計審查會，7 月 8 日設計單位檢送基本設計資料。7 月 22 日再次檢送基本設計資料。8 月 20 日設計單位報告細設進度，已完成圖說。8 月 27 日設計單位完成綠建築檢討。

四、設計單位已於 109 年 10 月 8 日提送細部設計圖說及預算書，訂於 109 年 10 月 14 日召開第 1 次細部設計審查會。

**91 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

建築師事務所於 109 年 10 月 8 日提送細部設計圖說及預算書，10 月 14 日召開第 1 次細部設計審查會。10 月 27 日與相關單位討論太陽能管路遷移事宜。11 年 5 日與各單位(資產組及建築師)討論細部設計。建築師事務所依討論結論於 11 月 18 日檢送修改資料，12 月 3 日召開第 2 次審查會議，依各委員意見修正後通過。

**92 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

一、109 年 12 月 22 日修正細部設計圖說並申請建造執照送照圖說及申請書用印，110 年 1 月 15 日審查設計單位提送細部設計圖說，設計單位於 1 月 25 日提送預算書圖；2 月 4 日公開閱覽，閱覽廠商或民眾意見提送期限至 2 月 19 日。

二、110 年 2 月 26 日將公開閱覽結果上簽，並於 3 月 19 日取得建造執照，3 月 26 日函請教育部同意本案建築及機電合併發包。

**93 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

110 年 4 月 1 日上網公告，4 月 21 日無廠商投標流標，4 月 27 日第 2 次上網公告，5 月 5 日第 2 次開標無廠商投標流標，擬提校務基金管理委員會增加預算。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

一、110 年 6 月 9 日 109 學年度第 5 次校務基金管理委員會同意增加總預算調整至 9,931 萬 8,297 元。110 年 7 月 2 日預算修正後第 1 次公開上網，8 月 2 日開標結果流標。8 月 5 日第 2 次上網公告，8 月 13 日無廠商投標流標。

二、8 月 30 日召開流標檢討會議，簽奉核可後，提 110 學年度第 1 次校務基金管理委員會增加預算，並請設計單位依會議決議於 110 年 9 月 6 日前檢送修正資料，其亦已於限期檢送。9 月 17 日經審查設計單位仍須修正內容，9 月 24 日設計單位提供修改資料，惟內容有誤退回重新修正。

**編號：105-77-A09 列管決議： 繼續列管 解除列管**

提案單位：研究發展處

案由：為改善本校國際學生住宿環境及提高生活空間品質，擬規劃新建「興大五村學生宿舍」，請討論。

決議：照案通過。

**78 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

本案已提送 106 學年度第 1 次校務基金管理委員會審議(預計於 106 年 10 月 26 日召開)。

**79 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

本案申請校務基金補助 9,923 萬 4 千元，業獲 106 學年度第 1 次校務基金管理委員會討論通過，新建工程規劃構想書近期將函送教育部審查。

**80 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

教育部 106 年 12 月 13 日臺教秘(二)字第 1060179452 號函示:總工程建造經費未達 1 億元之工程計畫，免報部審查，故本案以 107 年 1 月 8 日興研字第 1060803003 號簽奉核可，移請總務處賡續辦理。建議改列管總務處，研發處解除列管。

同意研發處解除列管，本案改列管總務處。

**81 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

規劃構想書核准，本處整理委託服務設計及監造文件準備中。

**82 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

規劃構想書核准，本處整理委託服務設計及監造文件準備中。

**83 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

一、已完成規劃構想書，規劃建造地下 1 層、地上 5 層(暫定)建物，總計 3,358 m<sup>2</sup>(約 1,015.8 坪)，地上一層為商業空間、管理室及洗衣室，地上二至五層為宿舍及交誼空間，地下一層為停車空間，約可提供學生停放機踏車 52 台及汽車 17 輛。

二、目前規劃設計及監造技術服務案招標方式、成立評選委員會及工作小組簽准，招標文件初稿完成，修正後簽辦招標事宜。

三、於今(107)年 3 月 26 日函請興大五村三名現住戶於文到三個月搬離並返還宿舍，惟考量該三名現住戶年事已高，另覓租屋處須花費相當時程，嗣於同年 7 月 16 日發函通知延緩搬遷期限至同年 9 月 30 日，然該三名現住戶逾期未遷出，再於同年 10 月 15 日正式以存證信函限期於文到一個月內搬離，但仍逾期未返還宿舍，爰於同年 11 月 30 日開會協調，會中承諾予以協助申請相關補助，擬再延緩一個月搬遷期限，否則具狀訴請遷讓房屋，並請求給付相當於不當得利之租金及裁判費。

**84 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

一、107 年 12 月 22 日規劃設計及監造技術服務案公告上網。108 年 1 月 4 日開標。1 月 7 日評審會議(無合格廠商廢標)。

二、108 年 1 月 18 日簽辦邀集相關單位召開檢討會，1 月 30 日召開規劃檢討會議，會議無共識當日已提校務協調會討論。已於 2 月 13 日移請研發處修正規劃構想書。

同意總務處解除列管，本案改列管研發處。

**◎研發處補充執行情形：**

本案提送 108 年 3 月 20 日校務協調會議討論，擬依決議修正規劃構想書，並訂於 4 月中旬召開規劃委員會。

**85 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

訂於 108 年 5 月 23 日召開「興大四村暨興大五村學生宿舍新建工程規劃委員會」第 4 次委員會議，討論本新建工程空間配置及房型變更之相關規劃。

依前開會議討論結果：本案住宿對象擬進行細步評估，請學務處提供大一學生、大二以上學生及碩博士研究生之住宿率，請總務處提供現有學人宿舍明細及學人住宿需求分析，相關資料提送下次委員會議討論。

**86 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、興大五村原 3 名住戶已交回房地，房舍皆已淨空。

二、財政部國有財產署 108 年 6 月 10 日辦理興大五村眷舍現場會勘，請本校評估興大五村基地毗鄰之 85-55 地號國有土地(住宅區既成巷道，面積 310 平方公尺)廢道及撥用納入學生宿舍基地之可行性。

三、前揭既成巷道為附近居民 50 餘年使用通行之道路，為考量居住和諧性及避免居民抗議，又因廢道可能性低及作業時程冗長，恐影響本案進度，108 年 10 月 2 日 108 學年度第 3 次校務協調會議決議既成巷道不納入本案基地。



四、預訂於 108 年 11 月召開本案第 5 次規劃委員會議，賡續規劃研議房型配置相關事宜。

**87 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

本案持續規劃中，第 5 次規劃委員會議擬延至 109 年 2 月召開。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

109 年 3 月 23 日召開本案第 5 次規劃委員會議，討論本案相關規劃評估及房型需求。

**89 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

預計 109 年 6 月份召開第 6 次規劃委員會議，賡續討論相關規劃。

**90 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、109 年 6 月 15 日召開本案第 6 次規劃委員會議，由總務處說明「發展觀光條例」住宿相關法規限制、國際事務處說明國際生住宿意見調查報告、研發處提出房型規劃方向。

二、109 年 8 月 17 日召開平面配置研商討論會議，由研發處、總務處、國際處及建築師共同討論。

三、擬召開本案第 7 次規劃委員會議，研議配置規劃及工程預算。

**91 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、109 年 11 月 11 日召開第 7 次規劃委員會議，研商平面配置、工程經費、設備經費及預估營運收支等費用。

二、本案新增預算業提送 109 年 12 月 4 日 109 學年度第 2 次校務基金管理委員會議討論通過。

**92 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

110 年 3 月 30 日興研字第 1100800957 號函將「可行性評估報告書」送教育部審查。

**93 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

「可行性評估報告書」刻由教育部審查中。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、教育部 110 年 5 月 13 日臺教高(三)字第 1100046240 號函復「可行性評估報告書」審查意見。

二、110 年 6 月 7 日召開本案第 8 次規劃委員會，考量近期物價漲幅大，參考工程發包案預算及公共工程委員會營造工程物價指數銜接表(110 年 4 月指數為 118.49%)，因應營建市場建材上漲及缺工現象，決議新增工程經費 2,100 萬元，經 110 年 6 月 9 日 109 學年度第 5 次校務基金管理委員會議討論通過。

三、110 年 7 月 26 日興研字第 1100801752 號函將可行性評估(修正版)送教育部審查。

四、教育部 110 年 8 月 23 日臺教高(三) 1100101351 函復可行性評估案原則同意辦理，本案同時移請總務處依教育部意見辦理後續規劃設計作業。

五、110 年 9 月 3 日興研字第 1100802570 號函將可行性評估報告(定稿版)送教育部備查。

六、教育部 110 年 9 月 9 日臺教高(三) 1100122193 函復可行性評估報告(定稿版)予以備查。

七、本案業移請總務處辦理，列管單位請改為總務處，後續請總務處提供執行進度。

**編號：107-82-A01 列管決議： 繼續列管 解除列管**

提案單位：研發處

案由：本校申請有償撥用國防部復興建成營區土地案，擬變更撥用範圍，請討論。

決議：照案通過。

**83 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、107 年 10 月 22 日函文國防部申請調整撥用範圍及以 20 年 20 期預算平均攤還撥用金額。

二、107 年 10 月 22 日函文臺中市政府都市發展局申請製發「撥用不動產有無妨礙都市計畫證明書」，臺中市政府於 107 年 10 月 31 函復證明書。

三、107 年 11 月 28 日電詢國防部，國防部預定於 107 年 12 月初函復本校，本校預定於 12 月 10 日前將撥用構想書函送教育部審查。

**84 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

- 一、107 年 12 月 14 日國防部函復本校原則同意變更撥用範圍，惟土地撥用款分 20 年 20 期預算支付，需依程序呈報行政院核示後辦理。
  - 二、107 年 12 月 21 日以興研字第 1070802984 號函將撥用計畫書送教育部審查，並請教育部轉陳行政院同意以 20 年 20 期預算支付撥用款。
  - 三、108 年 1 月 14 日教育部函復本校撥用計畫書審查意見，主要審查意見為(一)本案土地撥用及興建之必要性、校務基金是否足以支應土地撥用、工程興建及長期維護之費用，請本校詳細評估財務規劃之可行性。(二)補充說明本案擬採分期期數高於 8 年方式辦理之必要性，俾利後續報請行政院專案核定。(三)本校前獲國資會同意保留 19 筆土地之管理經營效益及開發計畫。
  - 四、108 年 2 月 11 日本案撥用說帖呈送教育部長。
  - 五、擬於 108 年 5 月前依教育部審查意見修正撥用計畫書後函送教育部。
- 85 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  
持續與國防部及教育部研商撥用計畫相關事宜。
- 86 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  
刻正依教育部審查意見修正撥用計畫書，預計於 108 年 10 月 31 日前將撥用計畫書送教育部續審。
- 87 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**
- 一、108 年 10 月 31 日將撥用計畫書(修正版)再次函送教育部審查。
  - 二、教育部 108 年 11 月 13 日函復本校撥用計畫書審查意見。
  - 三、囿於無分期 20 年支付土地撥用款之法源依據及臺中市政府對本案土地興辦社會住宅之規劃，108 年 11 月 19 日函請國防部政治作戰局同意本校改以編列 8 年 8 期預算無息撥付土地款。該局 11 月 28 日函復本校，基於協助大學教育發展，原則同意本校變更撥付期限。
  - 四、本案編列 8 年 8 期預算提送 108 學年度第 2 次校務基金管理委員會審議(依 108 年度公告土地現值計算，撥用土地總預算為 851,411,154 元，擬於第 1~4 年各編列預算 5 千萬元、第 5~7 年各編列預算 1 億元及第 8 年編列預算 351,411,154 元，核准撥用年度之公告土地現值若有異動，增減價差於第 8 年調整)。
  - 五、刻正修正撥用計畫書，預計於 108 年 12 月中旬函送教育部續審。
- 88 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**
- 一、108 年 12 月 16 日以興研字第 1080803177 號函將撥用不動產計畫書及復興校區規劃構想書(修正版)送教育部續審。
  - 二、教育部 109 年 1 月 6 日以臺教秘(一)字第 1080186165 號函將本案撥用計畫書函送國有財產署，請國有財產署層報行政院，函文副知本校。
  - 三、國有財產署 109 年 1 月 20 日以台財產署公字第 10900008020 號函將撥用計畫書檢送教育部，請教育部陳報行政院，俟奉核准，併同本校修正後申撥文件再送國有財產署重新申撥。
  - 四、臺中市政府 109 年 2 月 5 日函請國防部政治作戰局同意復興建成營區內 22 筆土地由市政府辦理先期規劃，並將本校之需求納入其先期規劃考量，函文副知本校。
  - 五、教育部 109 年 2 月 12 日函請行政院同意本案以 8 年分期付款無息繳納撥用價款方式辦理。
  - 六、國防部政治作戰局 109 年 2 月 15 日函復臺中市政府，本案土地已同意本校有償撥用在案，為維護本校權益，礙難同意市政府社會住宅之規劃。
  - 七、本校 109 年 2 月 20 日函文臺中市政府，重申土地將興闢教學研究相關大樓，礙難與社會住宅共同合作開發。
  - 八、教育部 109 年 3 月 20 日臺教秘(一)字第 1090041890 號函轉行政院 109 年 3 月 18 院臺教字第 1090167773 號函，同意本案以 8 年分期付款無息繳納有償撥用價款方式辦理，另將修正後撥用計畫書送部轉國有財產署陳報行政院核准撥用。
- 89 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、內政部營建署擬徵收國防部土地規劃為社會住宅，故於 109 年 4 月 7 日函文通知營建署，本校業獲行政院同意新設復興校區，4 月 24 日營建署函復本案既獲行政院同意，將排除列入臺中市社會住宅用地。

二、109 年 4 月 30 日函請國防部政治作戰局依國有財產署審議意見重新出具完整說明之撥用同意書。

三、刻依國有財產署審議意見修正申撥資料，預計 109 年 5 月底前將修正後申撥資料及校區規劃構想書函送教育部轉國有財產署辦理土地撥用作業。

**90 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、國防部政治作戰局 109 年 5 月 25 日函復本案土地應循程序自「國軍老舊眷村改建總冊」土地清冊剔除後移交國有財產署接管，再由本校向國有財產署辦理撥用事宜，國防部尚未完成土地移交作業。

二、依國有財產署前次審議意見修正申撥資料及校區規劃構想書。

**91 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

政治作戰局持續辦理土地移交作業，預計 109 年 12 月土地正式移交予國有財產署。

**92 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、110 年 2 月 23 日興研字第 1100800616 號函請政治作戰局儘先辦理土地移交程序。

二、政治作戰局目前全面盤點所管土地，本案土地政治作戰局延後於 110 年 4 月移交予國有財產署。

**93 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

政治作戰局目前全面盤點所管土地中，本案土地政治作戰局延後於 110 年 6 月前辦理移交予國有財產署。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、110 年 8 月 6 日興研字第 1100802270 號函請政治作戰局優先完成土地移交程序並提供預估時程。

二、財政部國有財產署 110 年 8 月 19 日台財產署公 11035012020 號函請政治作戰局依國有不動產撥用要點第 7 點第 2 項規定出具同意撥用文件予本校，免先將土地移交該署接管，文副知本校。

三、國防部政治作戰局 110 年 8 月 20 日國政眷服 110018647 號函請陸軍司令部依「國有公用不動產變更為非公用財產作業流程」辦理相關程序，文副知本校。

四、本案已洽詢國有財產署及政治作戰局，擬整合相關撥用法規，持續協商土地移交程序。

**編號：107-83-A02 列管決議： 繼續列管 解除列管**

提案單位：獸醫學院、研究發展處

案由：擬規劃新建「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」，請討論。

決議：照案通過。

**84 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、107 年 11 月 22 日新建工程構想書函送農委會爭取補助款。

二、107 年 12 月 25 日新建工程構想書函送教育部審查。

三、108 年 1 月 17 日農委會函復審查意見及同意 108 年度補助本案規劃經費 500 萬元，後續則視執行進度及農委會各該年度預算匡列情況，逐步滾動檢討；108 年 2 月 19 日研發處函文農委會請其同意匡列本案補助總經費及分年度預計補助經費，以利本案後續相關規劃。

四、108 年 3 月 4 日教育部回復「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」新建工程審查意見。

五、108 年 3 月 18 日召開本案第 2 次規劃委員會議，研商教育部及農委會之審查意見回復內容。

六、教育部將於 4 月中旬召開本案審查會議，並請本校列席說明審查意見回復內容。

**85 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、教育部於 108 年 4 月 25 日召開本案審查會議，由研發處、獸醫學院、總務處及主計室

共同出席。

二、審查會議主要意見為增加本案空間配置之完備性，教育部預計5月中旬函復審查會議紀錄，本處將據以修改「審查意見回復表」及「可行性評估報告」(原構想書)，再次函報教育部審查。

**86 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

- 一、108年3月11日農委會函復同意補助7,000萬元。
- 二、108年6月12日教育部函復同意補助9,000萬元。
- 三、108年6月21日召開第3次規劃委員會議，研商教育部審議意見回復內容。
- 四、108年7月31日教育部函復行政院公共工程委員會審議意見。
- 五、108年8月13日召開第4次規劃委員會議，研商公共工程委員會審議意見回復內容；
- 六、108年8月22日將可行性評估報告(第2次修正版)函送教育部審查。
- 七、108年9月3日教育部將本案可行性評估報告(第2次修正版)函送行政院公共工程委員會及主計總處審議。

**87 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

- 一、行政院主計總處於108年9月及10月以電話通知本案審議意見，本校分別於9月10日及10月15日以電子郵件回復主計總處審議意見。
- 二、108年11月7日教育部以臺教高(三)字第1080161761號函轉行政院主計總處審議意見，審議意見包含補充本案新建必要性與量體合理性、盤整各大學獸醫相關科系可提供獸醫師實作場所整體容訓協調、盤點本校校舍整體空間及補充本案財務計畫之成本效益分析與計畫自償性財務資訊等。
- 三、108年12月11日以興研字第1080803061號函將本案可行性評估報告(第3次修正版)函送教育部轉請主計總處續審。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

教育部109年1月8日以臺教高(三)字第1080190780號函復本案可行性評估報告(第3次修正版)業奉行政院核復。本案總務處已進行建築師遴選作業，移請總務處賡續辦理。

同意研發處解除列管，本案改列管總務處。

**總務處補充執行情形：**

- 一、108年12月9日成案簽。109年1月8日可行性評估教育部通過。1月22日委託設計監造標招標文件公告。2月20日資格標開標。2月21日評審會議。3月03日議價。
- 二、109年3月18日提送第1次設計圖說。3月23日召開基本設計第1次圖說審查會議(限期109.4.10前提送修正圖說)。

**89 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、109年3月18日提送第1次設計圖說。3月23日召開基本設計第1次圖說審查會議。
- 二、109年4月10日提送基設第2次圖說。4月24日召開基本設計第2次圖說審查會，建築師事務所5月12日提送修正後基本設計圖說，俟審查後再函送教育部審核。

**90 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、109年5月25日設計單位依「基本設計審議要項表」檢視基本設計所需圖說後製本送教育部審查。6月3日基本設計圖說送教育部審查(第一版)。7月3日至27日基設教育部審查進度追蹤。8月4日教育部函文本校:基本報告依審查意見修正後製作定稿版送教育部轉公共工程委員會續審。
- 二、109年8月10日召開基本設計圖說教育部審查回復意見討論，9月9日設計單位提送教育部審查修正圖說，9月18日基本設計陳核。9月21日基本設計函送教育部核轉公共工程委員會續行後續審議。

**91 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

109年10月13日基本設計報告書教育部送公共工程會審查。10月27日教育部函文公共工程會審查意見。11月16日召開基本設計第3次圖說審查會，依會議決議請設計單位著手準備都審資料。

**92 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

- 一、109年12月24日召開預算檢討會。設計單位於110年1月13日提送修正預算書。110年1月19日召開第2次預算檢討會議。2月5日設計單位提送修正預算書。
- 二、110年2月24日召開第3次預算檢討會議(結論:工程費每坪11.5萬估算,經費增加7,270萬,會議紀錄陳核後由使用單位爭取經費)。該會議紀錄於3月9日核准,3月26日基本設計送校,3月31日基本設計報告書修正版(第3版)送教育部審查。

#### **93次校務會議提報執行情形(執行單位:總務處):**

- 一、110年3月31日基本設計報告書修正版(第3版)送教育部審查。110年4月20日教育部回復可行性評估報告修正核定後再送基本設計報告書,研發處刻正修正可行性評估報告。
- 二、本案業提110年5月11日109學年度第4次校務基金管理委員會增加預算7,270萬元。

#### **94次校務會議提報執行情形(執行單位:研發處、總務處):**

##### ◎研發處:

- 一、110年7月7日興研字第1100801900號函將可行性評估(修正版)送教育部審查。
- 二、教育部110年7月14日以臺教高(三)字第1100092702號函將本案送行政院主計總處審議。
- 三、教育部110年9月9日臺教高(三)字第1100121610號函轉行政院主計總處對本新建工程可行性評估報告(修正版)審查意見。
- 四、110年9月9日將審查意見回復表以電子郵件寄送主計總處、公共工程委員會及教育部預審,俟內容無誤後,另正式函文至教育部轉主計總處續審。

##### ◎總務處:

- 一、110年5月11日校務基金管理委員同意增加預算7,270萬元,並請向教育部、行政院農業委員會爭取補助。5月20日可行性評估報告修正。6月24日召開第5次規劃委員會,通過修正經費、平面配置及可行性評估報告。
- 二、110年7月7日研發處送可行性評估修正報告(第4版)至教育部。9月9日教育部函轉可行性評估報告工程會及主計總處審查意見,依審查意見修正報告中。

**編號:107-83-A06 列管決議: 繼續列管 解除列管**

提案單位:研究發展處

案由:擬於109學年度新增醫學系,請討論。

決議:照案通過。

#### **84次校務會議提報執行情形(執行單位:教務處):**

依教育部108年1月7日臺教高(四)第1070227147號函公告之109學年度【特殊項目】增設調整案作業規定期限,業於108年1月30日函報教育部。

#### **85次校務會議提報執行情形(執行單位:教務處):**

依教育部108年5月9日臺教高(四)第1080063716A號來函之初審意見,業於108年5月16日函報教育部本案之補充說明資料,刻由教育部審核中。

#### **86次校務會議提報執行情形(執行單位:教務處):**

一、教育部於108年7月26日以臺教高(四)字第1080097637A號函復本案審核結果為「緩議」,後又於108年8月16日以臺教高(四)字第1080120135號更正本案審核結果為「同意先由醫學院評鑑委員會(TMAC)進行認證,並俟衛生福利部就公費醫學生需求之推估及學校投入資源到位情況,再由本部續行審議設立」。

二、經電話請示教育部,教育部回復本校若欲再提醫學系增設案,須先依本次委員審查意見修正計畫書內容後另案提出申請,且仍應重新完成校內相關程序。

三、業將上述公文及相關資訊提供提案單位(研發處)參考。

同意教務處解除列管,本案改列管研發處。

#### **研發處補充執行情形:**

為籌設醫學系本校將積極投入資源,師資部分將提送教師校員額小組會議,爭取醫學系教師員額,遴聘基礎及臨床醫學教師;空間部分將積極爭取復興建成營區土地等校地,興建

醫學教學大樓；此外，亦積極尋求合作夥伴，共同成立醫學系，以減輕校務基金負擔。

**87 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

為籌設醫學系本校將積極投入資源，師資部分已提送 12 月 9 日教師校員額小組會議，爭取醫學系教師員額，遴聘基礎及臨床醫學教師；空間部分積極爭取復興建成營區土地等校地，興建醫學教學大樓；此外，亦積極尋求合作夥伴，共同成立醫學系，以減輕校務基金負擔。

**88 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

本校與台中榮總、彰化基督教醫院、童綜合醫院簽訂共同成立醫學系合作意向書，並於 109 年 1 月 30 日完成學士後醫學系計畫書。教育部 109 年 3 月 27 日臺教高(四)字第 1090043721A 號函略以：「申請增設學士後醫學系須報送自我評估報告請醫學院評鑑委員會預為評估相關事宜」，刻正辦理自我評估報告撰寫工作。

**89 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

依據教育部 109 年 3 月 27 日臺教高(四)字第 1090043721A 號函規定，於 109 年 5 月 26 日函送本校學士後醫學系自我評估報告書及相關附件至教育部，由教育部轉送醫學院評鑑委員會評估。

**90 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

本校申請增設「學士後醫學系」之醫學院評鑑委員會 (TMAC) 自評報告，業經教育部函送醫學院評鑑委員會進行預評，教育部接續辦理專業審查；教育部 109 年 7 月 17 日以臺教高(四)字第 1090094218C 號函通知預計 109 年 11 月底左右核復審查結果。

**91 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

教育部 109 年 11 月 19 日以臺教高(四)字第 1090161163A 號函核復本校 110 學年度申請增設學士後醫學系案：「同意繼續籌備。並請依教育部審查意見及醫學院評鑑委員會 (TMAC) 評估報告意見修正完備後，再行報部，教育部將另召開跨部會專業審查會議審議，通過後始得設立。」

**92 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、109 年 12 月 14 日發函至本校醫學院籌備處主任及指導委員會擬聘委員任職機構徵詢受聘意願，彙整各委員受聘意願後，簽陳聘任名單及發聘事宜；於 109 年 12 月 29 日召開「本校學士後醫學系課程規劃小組會議」。

二、110 年 1 月 11 日召開「本校醫學院籌備處指導委員會第 1 次會議」，會議討論成立執行委員會(具體落實各項推動工作)、課程規劃重點(包括 TMAC 評鑑準則重點、大體解剖課程相關準備、課程地圖、學分數安排等議題)、師資結構(配合課程設計內容遴聘充沛之基礎與臨床師資)等，未來除提供本籌設工作之諮詢建議，也將定期召開會議、指導執行委員會執行成果。

三、110 年 2 月 3 日以興研字第 1100800508 號函回復教育部兩點複審意見及說明本校目前籌設進度。

四、110 年 2 月 5 日召開「本校醫學院籌備處執行委員會第 1 次會議」，更新落實學士後醫學系課程規劃內容(包括課程地圖、課程學分表、師資安排等)。

五、110 年 2 月 17 日、19 日邀請九大學院院長，召開 3 場校內討論會議—「基礎及模組課程(全人醫療、智慧醫療、生技食安)規劃討論會議」；由本校九大學院依領域(人社、理工、農生)分別討論(提供課程名稱及開課師資之建議)，課程大綱將再提送執行委員會及指導委員會確認。

六、刻正辦理教師遴聘、醫學系教研空間籌備等事宜。

**93 次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、110 年 3 月 2 日薛富盛校長、陳健尉副研發長等人拜會臺中榮總陳適安院長，並召開「國立中興大學—臺中榮民總醫院臨床醫學專案教師說明會」。

二、110 年 3 月 5 日核定「國立中興大學醫學院籌備處教師評審委員會組織辦法」；110 年 3 月 19 日由黃振文傳校長擔任召集人組成本校醫學院籌備處教師評審委員會。

三、110 年 3 月 22 日「醫學院籌備處空間規劃討論會議」決議先以國農大樓 7 樓進行空間

規劃，並請總務處協助該樓層空間使用教師遷移及營繕事宜。

- 四、110年3月23日及4月16日召開「國立中興大學醫學院臨床專案教師聘任會議」，計有49位通過聘任，將於110年8月1日依本校「進用專案計畫教學人員及研究人員聘任辦法」起聘。
- 五、110年4月22日由薛富盛校長主持召開「醫學院籌備處空間規劃研商會議」之決議，本校醫學院及學士後醫學系初期之教研空間規劃於國農大樓7至9樓。
- 六、110年5月7日召開109學年度第2學期第1次醫學院籌備處教師評審委員會會議。
- 七、刻正辦理教師遴聘、醫學院系教研空間營繕、TMAC評估報告回覆及學士後醫學系計畫書撰寫等事宜。

**94次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

- 一、110年6月21日依教育部審查意見及醫學院評鑑委員會評估報告意見，將修正後之「本校111學年度申請增設學士後醫學系計畫書」，行文教育部審查。
- 二、教育部於110年7月23日召開「學士後醫學系申設案專業審查會議」，由薛富盛校長主持簡報，並邀請臺中榮民總醫院陳適安院長、傅雲慶副院長、黃金隆主任、謝祖怡主任，以及彰化基督教醫院陳穆寬院長、陳家玉院長等6位貴賓蒞校與會指導。
- 三、110年9月23日媒體報導經學者專家書面審查後投票，建議本校繼續籌備，本校待收到教育部公文後，將儘速回覆所提意見，並繼續積極爭取成立學士後醫學系。

**編號：107-85-B01 列管決議： 繼續列管 解除列管**

提案單位：校長交議（工學院、研發處）

案由：擬於機械實習工廠原址規劃新建「智慧機械技術研發中心」，請討論。

決議：照案通過。

**86次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、研發處、總務處)：**

- ◎機械系：本案已委託建築師完成規劃構想書並於108年7月1日專簽(文號1081900323)奉核可進行招標。
- ◎研發處：為發揮土地利用，本案樓層數增加為4層樓，總工程預算由4,910萬元增加為5,800萬元，業經108學年度第1次校務基金管理委員會討論通過。

**同意研發處解除列管。**

◎總務處：

- 一、108年7月2日機械系簽准辦理統包。7月15日函請教育部同意本校擬採用最有利標方式辦理。7月25日教育部函覆同意本校採用最有利標。
- 二、8月6日校長提示改建4層樓。8月15日機械系簽請規劃改建4層樓。8月22日機械系簽准第一期增加校務基金費用。本(營繕)組提案至108學年度第1次校務基金管理委員會：本案原規劃新建工程費用4,910萬元，校長交議未來預留增建四樓溫室區，費用增加890萬元(總經費5,800萬元)由校務基金支應。9月18日簽准統包評審委員。9月27日通知評審委員審查投標文件。10月3日召開招標文件審查會議。10月7日公告上網，預計108年10月28日開標。

**87次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：**

- ◎機械系：本案原訂於108年10月28日公開招標，因無人投標而流標，案經本系依評選委員建議事項及考量本系使用需求已委由建築師協助完成需求計畫書修訂陳請總務處協助辦理第二次公告招標程序。

◎總務處：

- 一、108年11月4日簽第1次流標(無廠商)機械系檢討更改需求書。
- 二、108年11月27日召開規劃會議，會議決議同意修正構想書及辦理公開閱覽。

**88次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：**

- ◎機械系：本案經第二次及第三次公開招標，均因無人投標而流標，案經檢討修正招標文件簽奉核可後，刻正進行第四次公開招標等標期間。

◎總務處：

- 一、108年12月12日簽准辦理公開閱覽公告。108年12月13日辦理公開閱覽公告上網

至12月23日截止。108年12月27日簽辦公開閱覽結果及辦理招標文件。

二、109年2月20日流標。109年2月26日開標無廠商投標流標，109年3月9日無廠商投標開標結果流標。目前辦理第4次招標，預計109年4月14日開標。

**89次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：**

◎機械系：第4次及第5次招標，因無廠商投標流標，本系與總務處營繕組完成招標文件檢討進行重新招標。

◎總務處：109年4月14日第4次開標結果流標，4月20日簽准第4次流標檢討會議紀錄。4月22日簽准辦理第5次招標，4月28日開標結果流標，辦理流標檢討簡報資料。5月7日依檢討結果辦理重新招標。

**90次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：**

◎機械系：本案經召開檢討會議修正招標文件，於109年8月26日第一次公告招標，因無廠商投標流標，另於9月16日第二次公告招標，並於9月23日開標。

◎總務處：

一、109年5月18日工程會流標檢討視訊會議簡報。5月18日依簡報辦理重新招標。5月25日檢討及修正招標文件。6月9日召開檢討會議。6月15日函送檢討會議紀錄。6月18日請機械系依檢討會議決議修正需求計畫書。6月23日機械系依檢討會議決議檢送修正需求計畫書，惟使用單位增加夾層180m<sup>2</sup>。6月30日確認夾層超過100m<sup>2</sup>視為增加1樓層，將又提高建築造價，再洽使用單位溝通修正需求計畫書。

二、109年7月8日使用單位同意修正方案，並檢送需求計畫書。7月9日整理修正招標文件及製作工程會審查意見對照表。8月20日發包文件陳核。8月26日上網公告。9月16日資格標開標(流標)。9月23日第2次資格標開標。9月24日評審會議及評選結果陳核(程鴻營造工程股份有限公司)。

**91次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：**

◎機械系：本案已完成招標、簽約及初設審查，已移請總務處辦理工程推動事宜，機械系部分建請解除列管。

**同意機械系解除列管**

◎總務處：109年10月5日函請廠商10月12日起30日內提送初步設計圖說，10月31日辦理開工動土典禮活動，廠商已於11月11日檢送初步設計圖說。11月27日召開基本設計第1次設計圖說審查會議。將依會議決議函請廠商進行細部設計。

**92次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

109年12月29日初步設計圖說核定。110年1月7日函文承攬廠商於2月17日前提送細部設計圖說。110年1月14日召開監造案評審會議。1月21日監造案決標(楊雪雲建築師事務所)。1月26日承攬廠商函覆本校，有關細部設計圖說將依原契約期程提送(110.4.28前提送)。2月1日函文承攬廠商本校同意依契約規定於4月28日提送細部圖說。

**93次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

110年4月27日廠商提送細部設計圖說，圖說不完整已請廠商補正。5月6日細部設計圖說寄給委員審查。

**94次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

一、110年5月26日以電子郵件方式寄發委員審查意見給承攬廠商。6月22日召開第1次設計圖說審查會議，請廠商於110年7月21日前提送修正圖說，8月10日召開第2次細部設計圖說審查會。8月13日請廠商於8月24日前提送修正圖說。

二、110年8月31日召開第3次細部設計圖說審查會，圖說修正後申請建築執照。9月17日廠商提送修正圖說(審查意見覆核中)。

**編號：108-86-A04 列管決議： 繼續列管 解除列管**

提案單位：研究發展處

案由：臺中市政府辦理「臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程」，構想範圍擬包含本校部份校園，請討論。

決議：照案通過。



**87~89 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

本校西側校門已初步規劃設計完成，未來配合臺中市政府工程進行本校西側校門新建、西側圍牆矮化、環校路面擴寬及男生宿舍圍牆周邊花台拆除作業，以改善校園西側景觀。

**90 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

本校西側校門已初步規劃設計完成，未來配合臺中市政府工程進行本校西側校門新建、西側圍牆矮化、西一門販賣部建物改建及其周邊景觀改善工程、環校路面擴寬及男生宿舍圍牆周邊花台拆除作業，以改善校園西側景觀。

**91 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

一、水利局目前於興大路進行施工作業中；未來配合臺中市政府工程，進行本校西一門販賣部建物改建及其周邊景觀改善工程、西側圍牆矮化、圍牆外道路擴寬及男生宿舍圍牆周邊花台拆除作業，以改善校園西側景觀。

二、本校西一門販賣部建物改建及其周邊景觀改善工程委託設計監造 109 年 11 月 17 日第 1 次開標無廠商投標，12 月 2 日第 2 次開標有 1 家廠商投標，經評審合格，待議價。

**92 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

西一門販賣部建物改建及其周邊景觀改善工程委託設計監造 109 年 12 月 16 日決標，110 年 1 月 15 日提報設計資料，4 月 14 日校務協調會報告基本設計。

**93 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

經本處資產組洽詢知名品牌進駐意願，依據 110 年 4 月 20 日處務會議指示，先行辦理招商，再由獲選廠商進行建物整建，營繕組已洽詢設計單位暫停規劃案推動。

**94 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

一、西一門販賣部設計依政策指示先暫停，以待資產經營組邀標招商。

二、西一門販賣部招租部分，因原建物有增建部分，如以原建物招商，需由學校完成補照再由廠商辦理室內裝修，刻正洽設計單位辦理補照。

**編號：108-88-A08 列管決議： 繼續列管 解除列管**

提案單位：秘書室

案由：擬變更本校「校史館」興建地點為校園西側，原摩斯漢堡基地，主體工程總經費以新臺幣 9,500 萬元為原則，請討論。

決議：照案通過。

**89 次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室、總務處)**

◎秘書室：已移請總務處辦理設計監造建築師遴選。

◎總務處：

一、109 年 4 月 24 日校務會議通過，興建基地於原摩斯漢堡處，俟可行性評估簽奉核可後辦理後續委託設計招標事宜。

二、5 月 12 日可行性評估報告簽准。

三、5 月 15 日簽評選委員及工作小組。

**90 次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室、總務處)：**

◎秘書室：已移請總務處辦理工程推動事宜，秘書室部分建請解除列管。

同意秘書室解除列管

◎總務處：

一、109 年 5 月 21 日招標文件上網。6 月 4 日委託設計監造服務案資格標開標。6 月 5 日委託設計監造服務案評審會議。6 月 11 日委託設計監造服務案議價完成。6 月 24 日提送基本設計圖說(第 1 版)。6 月 29 日合約製作完成。

二、設計單位依校方意見刻正修正基本設計圖說，俟修正完成後將辦理基本設計圖說審查會議，9 月 9 日辦理重大工程施工說明會。

**91 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

109 年 9 月 30 日校務協調會報告外觀修正。10 月 21 日召開基本設計第 1 次圖說審查會，11 月 25 日第 2 次基本設計審查合格。預計 110 年 1 月 25 日提報細部設計資料。

**92 次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

110年1月25日提報細部設計資料。經檢視於2月4日退回請設計單位修正。設計單位於2月22日補正。3月16日召開細部審查會議，限期4月16日補正設計圖說。

**93次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**

110年4月20日圖說已送至本處。5月21日召開第2次細部設計審查會。

◎秘書室補充：因應營造工程物價上漲，業提110年5月11日109學年度第4次校務基金管理委員會增加預算4,000萬元。

**94次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、總務處)：**

◎研發處：

一、為響應國際間設置大學博物館之高教發展趨勢，彰顯本案典藏文物豐富性及廣博性，本案提案更名為「校史博物館」，經110年6月23日109學年度第27次校務協調會議討論通過。

二、本案工程總經費為1億3,500萬元，預算已達1億元，依規定應報請教育部審查；囿於時效，110年8月2日興研字第1100802109號函將本案可行性評估送教育部審查，俟後更名案依程序提送校務發展委員會及校務會議備查。

◎總務處：

一、因應營造工程物價上漲，原預算9,500萬元調整至1億3,500萬元，業經110年5月11日109學年度第4次校務基金管理委員會會議通過，並授權由秘書室修正可行性評估報告，送校務會議報告，並報教育部審查。

二、110年7月23日研發處函可行性評估報告予教育部，教育部審核中。

**編號：109-93-A03 列管決議： 繼續列管 解除列管**

提案單位：研究發展處

案由：本校為中部唯一研究型綜合國立大學，且醫學研究領域研究成果豐碩，為厚植中部地區之醫學研究發展，擬增設醫學院，請討論。

決議：照案通過。

**94次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**

一、110年5月11日由薛富盛校長主持召開醫學院設置申請計畫書審查會議，經審查本校醫學院設置申請計畫書，全體出席委員極力推薦本校增設醫學院。

二、110年9月23日媒體報導經學者專家書面審查後投票，建議本校繼續籌備，本校待收到教育部公文後，將儘速回覆所提意見，並繼續積極爭取成立學士後醫學系。