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校史館興建工程規劃委員會第 1次會議紀錄 

開會時間：107 年 10 月 18 日 下午 3時至 5時 10 分 

開會地點：行政大樓第四會議室 

主    席：薛富盛校長                                     紀錄：陳孟玉 

出席人員：蔡其昌理事長(楊木榮秘書長代)、安奎理事長、黃振文副校長、陳

德 主任秘書、林建宇總務長、周濟眾研發長、陳牧民國際長(鄧文

玲組長代)、施因澤主任、林偉館長、陳欽忠主任 

列席人員：劉哲揚總監、林坤翰建築師、鄭琬馨業務襄理、蕭美香秘書、蔡宗

憲組長、張宏成技士 

請    假：陳樹群教授 

壹、 報告案： 

    一、校史館規劃/ 劉哲揚總監 (宇揚設計公司)  

    二、國立中興大學校史館規劃淺見/安奎理事長 

    三、校史館現況/蔡宗憲組長 

貳、 提案討論： 

案    號：第一案 

案    由：有關「校史館興建工程」空間規劃及需求，請討論。 

說    明： 

一、 校史館基地位於管理學院後方面向綠川河岸，基地面積估算約

1,316 平方公尺，規劃為地上 2 層建築物及地下 1 層機車停車場。

考量與本校之歷史淵源，建築外觀擬復刻臺大校園內之臺北帝國大

學附屬農林專門部辦公室(1926 年完工，如附件)。 

二、 基地周遭現有機車停車格計 2,738 席(歐巴斯旁約 244 席、社管大

樓旁(含雲平樓)約 2,181 席、男宿路邊約 313 席)，校史館擬開挖

地下停車場以容納最多機車席為原則，出口規劃為西側二門及西側

三門。 

三、 本校現有校史館位於惠蓀堂 1樓，全區展覽空間約 494.7 平方公尺

(含展區 321.3 平方公尺、志工室 35.5 平方公尺、儲藏室 137.9 平

方公尺)。業請圖書館提出需求如下： 

(一)儲藏文物區需加大，目前展區物品多樣化，可集中管理與收藏，

以便不定期輪展。 



2 
 

(二)未來展區須加裝恆溫恆濕設備，以利展品保存。目前僅每星期

一、三、五開館時保持恆溫。 

(三)需有空間辦理新展發表會，現行特展區外空間不足，辦展時有

其侷限性。 

四、 為妥善規劃校史館，本案已委託宇揚設計公司撰寫規劃構想書，請

委員提供建議，俾利該公司撰寫規劃構想書及本校後續報部事宜。 

決    議： 

一、 請陳樹群委員與臺中市政府密切連繫，期使綠川興城計畫與校史館

規劃設計互相搭配、緊密結合。 

二、 請宇陽設計公司依會中委員建議撰寫規劃構想書： 

(一) 目前規劃 1 樓樓地板面積為 308 坪，為利本校後續使用，請依

基地現況做最有效利用。 

(二) 校史館應為綠建築，建築外觀融入臺大校園內之臺北帝國大學

附屬農林專門部辦公室之基本元素；1F 規劃彈性隔間作為特展

區，2F為常設展區，不規劃餐廳、庫房空間。 

(三) 應強調校史館之教育功能，可作為學生展演及教學場域。 

(四) 校史館地下機車停車場開挖範圍可再向兩旁延申，以容納最多

機車席為原則。 

 

 

案    號：第二案 

案    由：校史館興建工程預估時程表，請討論。 

說    明： 

一、 校史館(含地下停車場)興建工期期能配合臺中市政府綠川興城計

畫期程(預計今年底工程發包，109 年底完工)，請相關單位加速各

項作業。 

二、 檢附興建工程預估時程表如附件。 

決    議：為能配合綠川興城工期，請立即進行文化遺址調查、地質鑽探等作

業。 

 

參、 臨時動議 

肆、 散會 


