第102次校務會議列管案
說明：1.為積極追蹤校務會議決議執行情形，確實達到目標，各案決議由執行單位依據執行事項確實完成結案填寫列管建議(解除列管或繼續列管)，再送校務會議議案審查小組審議。
2.填報注意事項：各單位提報執行情形時，應明確說明（包含會議時間、相關函文字號等），並確實執行。
3.編號說明：編號共分3組代碼，代碼組間以「-」區別，第1組為學年度；第2組為會次；第3組代碼之第1碼為提案(以A表示)或臨時動議案(以B表示)、末2碼則為案次。
4.各單位請自行刪除其它單位之列管案件，並請於112年9月27日(三)中午前經一級單位主管核可後以電子檔傳送至秘書室彙整(承辦人電子信箱：moon@nchu.edu.tw)。
※校務會議列管案： 
	編    號：105-77-A09  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：研究發展處
案    由：為改善本校國際學生住宿環境及提高生活空間品質，擬規劃新建「興大五村學生宿舍」，請討論。
決    議：照案通過。
78次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
本案已提送106學年度第1次校務基金管理委員會審議(預計於106年10月26日召開)。
79次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
本案申請校務基金補助9,923萬4千元，業獲106學年度第1次校務基金管理委員會討論通過，新建工程規劃構想書近期將函送教育部審查。
80次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
教育部106年12月13日臺教秘(二)字第1060179452號函示:總工程建造經費未達1億元之工程計畫，免報部審查，故本案以107年1月8日興研字第1060803003號簽奉核可，移請總務處賡續辦理。建請改列管總務處，研發處解除列管。
同意研發處解除列管，本案改列管總務處。
81次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
規劃構想書核准，本處整理委託服務設計及監造文件準備中。
82次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
規劃構想書核准，本處整理委託服務設計及監造文件準備中。
83次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、已完成規劃構想書，規劃建造地下1層、地上5層(暫定)建物，總計3,358㎡（約1,015.8坪），地上一層為商業空間、管理室及洗衣室，地上二至五層為宿舍及交誼空間，地下一層為停車空間，約可提供學生停放機踏車52台及汽車17輛。
二、目前規劃設計及監造技術服務案招標方式、成立評選委員會及工作小組簽准，招標文件初稿完成，修正後簽辦招標事宜。
三、於今(107)年3月26日函請興大五村三名現住戶於文到三個月搬離並返還宿舍，惟考量該三名現住戶年事已高，另覓租屋處須花費相當時程，嗣於同年7月16日發函通知延緩搬遷期限至同年9月30日，然該三名現住戶逾期未遷出，再於同年10月15日正式以存證信函限期於文到一個月內搬離，但仍逾期未返還宿舍，爰於同年11月30日開會協調，會中承諾予以協助申請相關補助，擬再延緩一個月搬遷期限，否則具狀訴請遷讓房屋，並請求給付相當於不當得利之租金及裁判費。
84次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、107年12月22日規劃設計及監造技術服務案公告上網。108年1月4日開標。1月7日評審會議(無合格廠商廢標)。
二、108年1月18日簽辦邀集相關單位召開檢討會，1月30日 召開規劃檢討會議，會議無共識當日已提校務協調會討論。已於2月13日移請研發處修正規劃構想書。
同意總務處解除列管，本案改列管研發處。
◎研發處補充執行情形：
本案提送108年3月20日校務協調會議討論，擬依決議修正規劃構想書，並訂於4月中旬召開規劃委員會議。
85次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
訂於108年5月23日召開「興大四村暨興大五村學生宿舍新建工程規劃委員會」第4次委員會議，討論本新建工程空間配置及房型變更之相關規劃。
依前開會議討論結果：本案住宿對象擬進行細步評估，請學務處提供大一學生、大二以上學生及碩博士研究生之住宿率，請總務處提供現有學人宿舍明細及學人住宿需求分析，相關資料提送下次委員會議討論。
86次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、興大五村原3名住戶已交回房地，房舍皆已淨空。
二、財政部國有財產署108年6月10日辦理興大五村眷舍現場會勘，請本校評估興大五村基地毗鄰之85-55地號國有土地(住宅區既成巷道，面積310平方公尺)廢道及撥用納入學生宿舍基地之可行性。
三、前揭既成巷道為附近居民50餘年使用通行之道路，為考量居住和諧性及避免居民抗議，又因廢道可能性低及作業時程冗長，恐影響本案進度，108年10月2日108學年度第3次校務協調會議決議既成巷道不納入本案基地。
四、預訂於108年11月召開本案第5次規劃委員會議，賡續規劃研議房型配置相關事宜。
87次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
本案持續規劃中，第5次規劃委員會議擬延至109年2月召開。
88次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
109年3月23日召開本案第5次規劃委員會議，討論本案相關規劃評估及房型需求。
89次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
預計109年6月份召開第6次規劃委員會議，賡續討論相關規劃。
90次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、109年6月15日召開本案第6次規劃委員會議，由總務處說明「發展觀光條例」住宿相關法規限制、國際事務處說明國際生住宿意見調查報告、研發處提出房型規劃方向。
二、109年8月17日召開平面配置研商討論會議，由研發處、總務處、國際處及建築師共同討論。
三、擬召開本案第7次規劃委員會議，研議配置規劃及工程預算。
91次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、109年11月11日召開第7次規劃委員會議，研商平面配置、工程經費、設備經費及預估營運收支等費用。
二、本案新增預算業提送109年12月4日109學年度第2次校務基金管理委員會議討論通過。
92次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
110年3月30日興研字第1100800957號函將「可行性評估報告書」送教育部審查。
93次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
「可行性評估報告書」刻由教育部審查中。
94次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、教育部110年5月13日臺教高(三)字第1100046240號函復「可行性評估報告書」審查意見。
二、110年6月7日召開本案第8次規劃委員會，考量近期物價漲幅大，參考工程發包案預算及公共工程委員會營造工程物價指數銜接表(110年4月指數為118.49 %)，因應營建巿場建材上漲及缺工現象，決議新增工程經費2,100萬元，經110年6月9日109學年度第5次校務基金管理委員會議討論通過。
三、110年7月26日興研字第1100801752號函將可行性評估(修正版)送教育部審查。
四、教育部110年8月23日臺教高(三) 1100101351函復可行性評估案原則同意辦理，本案同時移請總務處依教育部意見辦理後續規劃設計作業。
五、110年9日3日興研字第1100802570號函將可行性評估報告(定稿版)送教育部備查。
六、教育部110年9月9日臺教高(三) 1100122193函復可行性評估報告(定稿版)予以備查。
七、本案業移請總務處辦理，列管單位請改為總務處，後續請總務處提供執行進度。
同意研發處解除列管，本案改列管總務處。
95次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
110年9月17日簽辦招標方式另併同準備招標文件。10月14日簽准評選委員，10月22日上網公告，110年11月9日資格標開標，11月12日評選。11月29日辦理議價完成，刻正訂約中。
96次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、110年12月10日編制契約書，設計單位並依契約執行作業中。12月24日辦理鑑界。設計單位12月29日檢送規劃設計暨基本設計報告書。
二、111年1月14日召開規劃設計暨基本設計報告審查會議。設計單位1月24日提供市場行情及相關資料供本校評估。2月10日請廠商修正評估報告。2月17日檢退地質鑽探報告。2月24日廠商檢送地質鑽探報告。
三、111年3月23日第447次行政會議決議本案緩議，將來合適時再提出推動或採BOT方式辦理。
97次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
◎總務處：
一、111年3月23日第447次行政會議決議第二餐廳及興大五村新建工程2案緩議，將來合適時再提出推動或採BOT方式辦理。
二、刻正由研發處評估BOT之可行性。
◎研發處：
一、111年3月30日召開「興大五村」土地使用研商會議，因發展觀光條例104年2月4日公布刪除第24條第三項規定，既有招待所（會館）應自條例修正施行之日起10年內，向地方主管機關申請旅館業登記、領取登記證及專用標識，始得繼續營業規定。本校若新建招待所（會館）應依法申請旅館登記，爰興大五村若擬以BOT方式辦理，且民間單位具有意願，用途以學生宿舍為宜。
二、目前無民間單位提出意願規劃書面資料。
99次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處、研發處)：
◎總務處：
一、111年3月23日第447次行政會議決議第二餐廳及興大五村新建工程2案緩議，將來合適時再提出推動或採BOT方式辦理。
二、刻正由研發處評估BOT之可行性。
◎研發處：目前無民間單位提出意願規劃書面資料。
100次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處、研發處)：
◎總務處：112年3月23日已上簽會辦研發處終止契約。
◎研發處：目前無民間單位提出意願與規劃書面資料。
101次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處、研發處)：
◎總務處：112年3月29日重新上簽終止契約。5月5日總務處檢退，將重簽。
◎研發處：目前無民間單位提出意願與規劃書面資料。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處、研發處)：
◎總務處：
◎研發處：

	編號：107-83-A02  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：獸醫學院、研究發展處 
案    由：擬規劃新建「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」，請討論。
決    議：照案通過。
84次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、107年11月22日新建工程構想書函送農委會爭取補助款。
二、107年12月25日新建工程構想書函送教育部審查。
三、108年1月17日農委會函復審查意見及同意108年度補助本案規劃經費500萬元，後續則視執行進度及農委會各該年度預算匡列情況，逐步滾動檢討；108年2月19日研發處函文農委會請其同意匡列本案補助總經費及分年度預計補助經費，以利本案後續相關規劃。
四、108年3月4日教育部回復「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」新建工程審查意見。
五、108年3月18日召開本案第2次規劃委員會議，研商教育部及農委會之審查意見回復內容。
六、教育部將於4月中旬召開本案審查會議，並請本校列席說明審查意見回復內容。
85次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、教育部於108年4月25日召開本案審查會議，由研發處、獸醫學院、總務處及主計室共同出席。
二、審查會議主要意見為增加本案空間配置之完備性，教育部預計5月中旬函復審查會議紀綠，本處將據以修改「審查意見回復表」及「可行性評估報告」(原構想書)，再次函報教育部審查。
86次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、108年3月11日農委會函復同意補助7,000萬元。
二、108年6月12日教育部函復同意補助9,000萬元。
三、108年6月21日召開第3次規劃委員會議，研商教育部審議意見回復內容。
四、108年7月31日教育部函復行政院公共工程委員會審議意見。
五、108年8月13日召開第4次規劃委員會議，研商公共工程委員會審議意見回復內容。
六、108年8月22日將可行性評估報告(第2次修正版)函送教育部審查。
七、108年9月3日教育部將本案可行性評估報告(第2次修正版)函送行政院公共工程委員會及主計總處審議。
87次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、行政院主計總處於108年9月及10月以電話通知本案審議意見，本校分別於9月10日及10月15日以電子郵件回復主計總處審議意見。
二、108年11月7日教育部以臺教高(三)字第1080161761號函轉行政院主計總處審議意見，審議意見包含補充本案新建必要性與量體合理性、盤整各大學獸醫相關科系可提供獸醫師實作場所整體容訓協調、盤點本校校舍整體空間及補充本案財務計畫之成本效益分析與計畫自償性財務資訊等。
三、108年12月11日以興研字第1080803061號函將本案可行性評估報告(第3次修正版)函送教育部轉請主計總處續審。
88次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
教育部109年1月8日以臺教高(三)字第1080190780號函復本案可行性評估報告(第3次修正版)業奉行政院核復。本案總務處已進行建築師遴選作業，移請總務處賡續辦理。
同意研發處解除列管，本案改列管總務處。
總務處補充執行情形：
一、108年12月9日成案簽。109年1月8日可行性評估教育部通過。1月22日委託設計監造標招標文件公告。2月20日資格標開標。2月21日評審會議。3月03日議價。
二、109年3月18日提送第1次設計圖說。3月23日召開基本設計第1次圖說審查會議(限期109.4.10前提送修正圖說)。
89次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、109年3月18日提送第1次設計圖說。3月23日召開基本設計第1次圖說審查會議。
二、109年4月10日提送基設第2次圖說。4月24日召開基本設計第2次圖說審查會，建築師事務所5月12日提送修正後基本設計圖說，俟審查後再函送教育部審核。
90次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、109年5月25日設計單位依「基本設計審議要項表」檢視基本設計所需圖說後製本送教育部審查。6月3日基本設計圖說送教育部審查(第一版)。7月3日至27日基設教育部審查進度追蹤。8月4日教育部函文本校:基本報告依審查意見修正後製作定稿版送教育部轉公共工程委員會續審。
二、109年8月10日召開基本設計圖說教育部審查回復意見討論，9月9日設計單位提送教育部審查修正圖說，9月18日基本設計陳核。9月21日基本設計函送教育部核轉公共工程委員會續行後續審議。
91次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
109年10月13日基本設計報告書教育部送公共工程會審查。10月27日教育部函文公共工程會審查意見。11月16日召開基本設計第3次圖說審查會，依會議決議請設計單位著手準備都審資料。
92次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、109年12月24日召開預算檢討會。設計單位於110年1月13日提送修正預算書。110年1月19日召開第2次預算檢討會議。2月5日設計單位提送修正預算書。
二、110年2月24日召開第3次預算檢討會議(結論:工程費每坪11.5萬估算，經費增加7,270萬，會議紀錄陳核後由使用單位爭取經費)。該會議紀錄於3月9日核准，3月26日基本設計送校，3月31日基本設計報告書修正版(第3版)送教育部審查。
93次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、110年3月31日基本設計報告書修正版(第3版)送教育部審查。110年4月20日教育部回復可行性評估報告修正核定後再送基本設計報告書，研發處刻正修正可行性評估報告。
二、本案業提110年5月11日109學年度第4次校務基金管理委員會增加預算7,270萬元。
94次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、總務處)：
◎研發處：
一、110年7月7日興研字第1100801900號函將可行性評估(修正版)送教育部審查。
二、教育部110年7月14日以臺教高(三)字第1100092702號函將本案送行政院主計總處審議。
三、教育部110年9月9日臺教高(三)字第1100121610號函轉行政院主計總處對本新建工程可行性評估報告（修正版）審查意見。
四、110年9月9日將審查意見回復表以電子郵件寄送主計總處、公共工程委員會及教育部預審，俟內容無誤後，另正式函文至教育部轉主計總處續審。
◎總務處：
一、110年5月11日校務基金管理委員同意增加預算7,270萬元，並請向教育部、行政院農業委員會爭取補助。5月20日可行性評估報告修正。6月24日召開第5次規劃委員會議，通過修正經費、平面配置及可行性評估報告。
二、110年7月7日研發處送可行性評估修正報告(第4版)至教育部。9月9日教育部函轉可行性評估報告工程會及主計總處審查意見，依審查意見修正報告中。
95次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、總務處)：
◎研發處：
一、110年9月29日興研字第1100802792號函將可行性評估(修正版)送教育部轉主計總處續審。
二、教育部110年11月5日臺教高(三)1100151184號函轉行政院110年11月2日院授主基作字第1100201565號函同意辦理。
三、本案業移請總務處辦理後續規劃設計與工程作業，列管單位請改為總務處，後續請總務處提供執行進度。
◎總務處：
一、110年9月29日以興研字第1100802792號函送可行性評估報告(修正版)至教育部審查。11月5日教育部以臺教高(三)字第1100151184號函轉主計總處同意修正可行性評估報告。
二、110年11月11日基本設計報告書(電子檔)寄教育部及工程會先行審查。11月17日審查回復意見表及基本設計審議要項表修正電子檔寄工程會。
同意研發處解除列管
96次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、110年12月1日修正基本設計報告書(電子檔)及審查回覆意見表送工程審查，12月7日工程會審查意見請設計單位於12月20日前修正完成，其亦已於該日提供資料並寄送電子檔予工程會審查。12月24日基本設計電子檔工程會原則同意。12月29日基本設計報告書(第四版)送教育部轉工程會續行審查。
二、111年1月13日基本設計報告書(修正版)教育部送工程會審查。1月21日召開基本設計第四次審查會議，會議結論：基本設計審查同意核可，都審報告書請設計單位於2月21日前掛號。1月26日教育部函轉公共工程委員會審查基本設計同意如數核列(公共工程委員會審查同意日期111.1.20)。2月21日設計單位提送都市設計報告書送臺中市政府審查。3月14日臺中市政府都市設計審議幹事會議，會議結論：同意修正後送大會審查。3月24日交通局召開交通影響評估報告審查。
97次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、111年3月29日召開預算檢討會議：建議總預算增加為5億8,324萬元，增加經費1億6,054萬元。4月15日 110學年度第4校務金管委員會議決議，同意増加預算1億6,054萬元。
二、111年4月22日召開第1次細部設計圖說審查會議，請設計單位於5月30日前提供修正圖說；另有關都審掛件，4月22日細部設計圖說審查會議天橋位置有更改，需修改平面及立面圖，已於111年5月10日都市設計審議修正報告書送臺中市政府發展局審查。
99次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、111年5月16日研發處召開第6次規劃委員會議:同意追認預算調增為5億8,324萬元。5月23日函文請設計單位都審報告書於5月30日前補正。5月26日大將作檢送都審修正報告書至臺中市政府。5月30日大將作檢送第1次細部設計修正圖說。
二、有關「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程」於111年6月16日召開第2次圖說審查會，6月24日設計單位提送修改圖說，7月13日召開都審會議決議本校都審修正後通過。8月2日召開第3次細部設計審查會，請設計單位於9月1日前提送資料。8月9日使用單位與廠商討論空調，設計單位刻正修改細部設計資料。
三、111年9月30日提送公開閱覽版本文件，本組已簽辦成立採購審查小組，10月13日經調查委員時間後 (原訂10月20日召開，委員臨時請假人數不足流會)，10月24日召開採購審查小組，將依決議修正公開閱覽資料後辦理公開閱覽。
四、111年10月29日上網公告公開閱覽，公開閱覽期間11月1日 至11月7日，閱覽廠商或民眾意見之送達期限 11月10日，已簽准成立審查委員會及工作小組。11月19日教育部同意於取得候選綠建築證書、候選智慧建築證書及建築執照前先行招標。11月24日上網公告招標中，11月29日核定細部設計圖說予設計廠商，12月21日截止投標。
100次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、111年12月22日開標流標，並同步於12月26日召開流標檢討會議，12月30日第2次開標流標，已依流標檢討會結論辦理，並請設計廠商於112年1月6日前提送修改後招標文件。
二、112年1月18日上簽招標經主計室審於2月1日退回修改中。2月9日設計單位修正預算書圖。2月15日上網公告，3月15日修正後第1次開標無廠商投標流標，3月27日修正後第2次開標無廠商投標流標，已召開流標檢討會議。
101次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
112年3月27修正後第2次開標無廠商投標流標。112年4月13日已請設計單位檢討。112年4月27日召開流標檢討會議，設計單位刻正依決標修改設計圖說。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：



	編號：107-85-B01  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：校長交議（工學院、研發處）
案    由：擬於機械實習工廠原址規劃新建「智慧機械技術研發中心」，請討論。
決    議：照案通過。
86次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、研發處、總務處)：
◎機械系：本案已委託建築師完成規劃構想書並於108年7月1日專簽(文號1081900323)奉核可進行招標。
◎研發處：為發揮土地利用率，本案樓層數增加為4層樓，總工程預算由4,910萬元增加為5,800萬元，業經108學年度第1次校務基金管理委員會議討論通過。
同意研發處解除列管。
◎總務處：
一、108年7月2日機械系簽准辦理統包。7月15日函請教育部同意本校擬採用最有利標方式辦理。7月25日教育部函覆同意本校採用最有利標。
二、8月6日校長提示改建4層樓。8月15日機械系簽請規劃改建4層樓。8月22日機械系簽准第一期增加校務基金費用。本(營繕)組提案至108學年度第1次校務基金管理委員會：本案原規劃新建工程費用4,910萬元，校長交議未來預留增建四樓溫室區，費用增加890萬元(總經費5,800萬元)由校務基金支應。9月18日簽准統包評審委員。9月27日通知評審委員審查投標文件。10月3日召開招標文件審查會議。10月7日公告上網，預計108年10月28日開標。
87次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：
◎機械系：本案原訂於108年10月28日公開招標，因無人投標而流標，案經本系依評選委員建議事項及考量本系使用需求已委由建築師協助完成需求計畫書修訂陳請總務處協助辦理第二次公告招標程序。
◎總務處：
一、108年11月4日簽第1次流標(無廠商)機械系檢討更改需求書。
二、108年11月27日召開規劃會議，會議決議同意修正構想書及辦理公開閱覽。
88次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：
◎機械系：本案經第二次及第三次公開招標，均因無人投標而流標，案經檢討修正招標文件簽奉核可後，刻正進行第四次公開招標等標期間。
◎總務處：
一、108年12月12日簽准辦理公開閱覽公告。108年12月13日辦理公開閱覽公告上網至12月23日截止。108年12月27日簽辦公開閱覽結果及辦理招標文件。
二、109年2月20日流標。109年2月26日開標無廠商投標流標，109年3月9日無廠商投標開標結果流標。目前辦理第4次招標，預計109年4月14日開標。
89次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：
◎機械系：第4次及第5次招標，因無廠商投標流標，本系與總務處營繕組完成招標文件檢討進行重新招標。
◎總務處：109年4月14日第4次開標結果流標，4月20日簽准第4次流標檢討會議紀錄。4月22日簽准辦理第5次招標，4月28日開標結果流標，辦理流標檢討簡報資料。5月7日依檢討結果辦理重新招標。
90次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：
◎機械系：本案經召開檢討會議修正招標文件，於109年8月26日第一次公告招標，因無廠商投標流標，另於9月16日第二次公告招標，並於9月23日開標。
◎總務處：
一、109年5月18日工程會流標檢討視訊會議簡報。5月18日依簡報辦理重新招標。5月25日檢討及修正招標文件。6月9日召開檢討會議。6月15日函送檢討會議紀錄。6月18日請機械系依檢討會議決議修正需求計畫書。6月23日機械系依檢討會議決議檢送修正需求計畫書，惟使用單位增加夾層180m2。6月30日確認夾層超過100 m2視為增加1樓層，將又提高建築造價，再洽使用單位溝通修正需求計畫書。
二、109年7月8日使用單位同意修正方案，並檢送需求計畫書。7月9日整理修正招標文件及製作工程會審查意見對照表。8月20日發包文件陳核。8月26日上網公告。9月16日資格標開標(流標)。9月23日第2次資格標開標。9月24日評審會議及評選結果陳核(程鴻營造工程股份有限公司)。
91次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：
◎機械系：本案已完成招標、簽約及初設審查，已移請總務處辦理工程推動事宜，機械系部分建請解除列管。
同意機械系解除列管
◎總務處：109年10月5日函請廠商10月12日起30日內提送初步設計圖說，10月31日辦理開工動土典禮活動，廠商已於11月11日檢送初步設計圖說。11月27日召開基本設計第1次設計圖說審查會議。將依會議決議函請廠商進行細部設計。
92次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
109年12月29日初步設計圖說核定。110年1月7日函文承攬廠商於2月17日前提送細部設計圖說。110年1月14日召開監造案評審會議。1月21日監造案決標(楊雪雲建築師事務所)。1月26日承攬廠商函覆本校，有關細部設計圖說將依原契約期程提送(110.4.28前提送)。2月1日函文承覽廠商本校同意依契約規定於4月28日提送細部圖說。
93次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
110年4月27日廠商提送細部設計圖說，圖說不完整已請廠商補正。5月6日細部設計圖說寄給委員審查。
94次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、110年5月26日以電子郵件方式寄發委員審查意見給承攬廠商。6月22日召開第1次設計圖說審查會議，請廠商於110年7月21日前提送修正圖說，8月10日召開第2次細部設計圖說審查會。8月13日請廠商於8月24日前提送修正圖說。
二、110年8月31日召開第3次細部設計圖說審查會，圖說修正後申請建築執照。9月17日廠商提送修正圖說(審查意見覆核中)。
95次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
110年10月8日廠商提送修正預算書圖。10月14日細部設計圖說核定，申請建造執照作業中。11月1日召開第1次建照申請進度會議決議：建照取得後依規開工，利用枯水期施作基礎工程。11月8日污水套繪圖送水利局審查。
96次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、110年12月1日污水套繪圖水利局完成審查。12月3日建築執照申請掛件。12月10日都發局建照審圖補正通知，學校請廠商於12月24日前補正文件。12月24日都市發展局辦理建照申請第二次審圖。
二、111年1月7日設計圖說修正及相關文件補正預計111年1月19日前完成。111年1月21日都市發展局辦理建照申請第三次審圖。1月26日建照申請圖說審查核可，核發建照流程作業中。3月2日施工前協調會議結論：廠商開工事項準備中，建照取得後申報開工。3月4日建造執照取得。3月10日申報開工。3月11日基地整地及放樣。3月18日工地圍籬及防溢座施工。
97次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、111年3月23日程鴻提送廢棄物清運計畫。4月7日放樣勘驗。4月8日土方開挖。4月13日地坪PC澆置。4月14日基礎放樣。4月16日基礎鋼筋綁紮。4月28日基礎模板組立。
二、111年5月2日基礎混凝土澆置。111年5月4日地樑模板組立。截至5月13日止，預定進度15.70%，實際進度15.90%。
99次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
111年5月18日至12月1日期間辦理基礎土方回填、鋼構吊裝、一樓牆模板組立，鋼柱底無收縮水泥施作，一樓牆模板組立,水電配管、2MFL牆模板組立、1MFL牆模板組立RF水電配管、1MF牆鋼筋綁紮模板組立，RF水電配管，1MF牆RF澆置混凝土、RF鋼筋綁紮RPFL水電配管、一樓及1MF輕隔間組立,2樓雨遮組模板、二樓雨遮及甲梯澆置混凝土輕隔間配管、一樓雨遮模板組立，輕隔間配管、輕隔間配管，鋁門窗烤漆加工、窗框防水,外牆粉刷、廁所防水、沖孔鋁板安裝、水電拉線配管、沖孔鋁板安裝，水電拉線配管、水電拉線配管，拆鷹架及一樓版配管，景觀工程整地，截至111年12月1日預定進度93.25%，實際進度86.29%。
100次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、廠商於111年12月31日申報竣工。112年1月5日景觀植栽，水電設備安裝測試及工地清潔。1月9日竣工確認部分工項未完成。1月17日第2次竣工確認，已竣工。
二、112年1月17日第2次竣工確認，已竣工。2月9同意因天候因素給予不計工期17.5日、因疫情影響展延工期計40日。2月14日通知補正竣工文件。3月2日初驗，訂於3月9日辦理初驗(外聘委員未驗完部分)，初驗缺失改善至3月24日，擇期辦理初驗複驗程序。
101次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
112年3月22日施工單位檢送初驗結果缺失改善紀錄給監造單位審查。4月12日監造審定初驗缺失改善資料。4月12日監造單位函送施工廠商缺失改善完成紀錄，業於4月17日簽准，5月9日完成初驗複驗，訂於5月11日(土建部分)、5月12日(機電部分)及5月17日驗收總結。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：



	編號：108-86-A04  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：研究發展處
案    由：臺中巿政府辦理「臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程」，構想範圍擬包含本校部份校園，請討論。
決    議：照案通過。
87~89次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
本校西側校門已初步規劃設計完成，未來配合臺中市政府工程進行本校西側校門新建、西側圍牆矮化、環校路面擴寬及男生宿舍圍牆周邊花台拆除作業，以改善校園西側景觀。
90次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
本校西側校門已初步規劃設計完成，未來配合臺中市政府工程進行本校西側校門新建、西側圍牆矮化、西一門販賣部建物改建及其周邊景觀改善工程、環校路面擴寬及男生宿舍圍牆周邊花台拆除作業，以改善校園西側景觀。
91次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、水利局目前於興大路進行施工作業中；未來配合臺中市政府工程，進行本校西一門販賣部建物改建及其周邊景觀改善工程、西側圍牆矮化、圍牆外道路擴寬及男生宿舍圍牆周邊花台拆除作業，以改善校園西側景觀。
二、本校西一門販賣部建物改建及其周邊景觀改善工程委託設計監造109年11月17日第1次開標無廠商投標，12月2日第2次開標有1家廠商投標，經評審合格，待議價。
92次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
西一門販賣部建物改建及其周邊景觀改善工程委託設計監造109年12月16日決標，110年1月15日提報設計資料，4月14日校務協調會報告基本設計。
93次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
經本處資產組洽詢知名品牌進駐意願，依據110年4月20日處務會議指示，先行辦理招商，再由獲選廠商進行建物整建，營繕組已洽詢設計單位暫停規劃案推動。
94次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、西一門販賣部設計依政策指示先暫停，以待資產經營組邀標招商。
二、西一門販賣部招租部分，因原建物有增建部分，如以原建物招商，需由學校完成補照再由廠商辦理室內裝修，刻正洽設計單位辦理補照。
95次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
110年10月7日依政策指示，通知設計單位繼續履約。10月18日函請建築師事務所賡續履約，11月15日提報細設資料。12月2日召開西一門販賣部建物改建及其周邊景觀改善工程細部設計圖說審查會議。
96次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、110年12月2日細部設計審查會，會議結論請建築師檢討於預算內執行，如檢討結果無法辦理應回歸解約會議規定續處。12月22日已提報設計資料。設計無法符合原計畫，將續簽辦終止契約程序。
二、111年1月24日發函通知和議終止契約。依據2月16日110學年度第13次校務協調會指示簽辦細部設計賡續進行。3月2日110學年第14次校務協調會議再指示停止西一門販賣部建物改建及其周邊景觀改善工程辦理並終止設計契約。3月16日再發函通知終止契約。
97、99次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
已多次電話聯繫建築師事務所終止契約事宜，惟建築師事務所均未有正面答覆，111年5月12日再通知建築師終止契約。
100次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
112年3月10日前再發函事務所通知契約終止，期限內未回覆逕為結算。3月10日函請教育部同意本案終止契約。3月20日教育部函復請本校再釐清契約要件，3月22日陳核辦理解除契約，惟據法務意見尚不可行，後續將另續洽八樂建築師事務所至本校商討和議終止契約事宜。
101次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
將另續洽八樂建築師事務所至本校商討和議終止契約事宜。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：



	編號：108-88-A08  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：秘書室
[bookmark: _Toc135831383][bookmark: _Toc135831974][bookmark: _Toc135841637]案    由：擬變更本校「校史館」興建地點為校園西側，原摩斯漢堡基地，主體工程總經費以新臺幣9,500萬元為原則，請討論。
決    議：照案通過。
89次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室、總務處) 
◎秘書室：已移請總務處辦理設計監造建築師遴選。
◎總務處：
一、109年4月24日校務會議通過，興建基地於原摩斯漢堡處，俟可行性評估簽奉核可後辦理後續委託設計招標事宜。
二、5月12日可行性評估報告簽准。
三、5月15日簽評選委員及工作小組。
90次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室、總務處)：
◎秘書室：已移請總務處辦理工程推動事宜，秘書室部分建請解除列管。
同意秘書室解除列管
◎總務處：
一、109年5月21日招標文件上網。6月4日委託設計監造服務案資格標開標。6月5日委託設計監造服務案評審會議。6月11日委託設計監造服務案議價完成。6月24日提送基本設計圖說(第1版)。6月29日合約製作完成。
二、設計單位依校方意見刻正修正基本設計圖說，俟修正完成後將辦理基本設計圖說審查會議，9月9日辦理重大工程施工說明會。
91次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
109年9月30日校務協調會報告外觀修正。10月21日召開基本設計第1次圖說審查會， 11月25日第2次基本設計審查合格。預計110年1月25日提報細部設計資料。
92次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
110年1月25日提報細部設計資料。經檢視於2月4日退回請設計單位修正。設計單位於 2月22日補正。3月16日召開細部審查會議，限期4月16日補正設計圖說。
93次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
110年4月20日圖說已送至本處。5月21日召開第2次細部設計審查會。
◎秘書室補充：因應營造工程物價上漲，業提110年5月11日109學年度第4次校務基金管理委員會增加預算4,000萬元。
94次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、總務處)：
◎研發處：
一、為響應國際間設置大學博物館之高教發展趨勢，彰顯本案典藏文物豐富性及廣博性，本案提案更名為「校史博物館」，經110年6月23日109學年度第27次校務協調會議討論通過。
二、本案工程總經費為1億3,500萬元，預算已達1億元，依規定應報請教育部審查；囿於時效，110年8月2日興研字第1100802109號函將本案可行性評估送教育部審查，俟後更名案依程序提送校務發展委員會及校務會議備查。
◎總務處：
一、因應營造工程物價上漲，原預算9,500萬元調整至1億3,500萬元，業經110年5月11日109學年度第4次校務基金管理委員會議通過，並授權由秘書室修正可行性評估報告，送校務會議報告，並報教育部審查。
二、110年7月23日研發處函可行性評估報告予教育部，教育部審核中。
95次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、總務處)：
◎研發處：
一、教育部110年10月1日臺教高(三) 1100104894號函復可行性評估審查意見，並請本校釐清是否涉及博物館相關規範及適用空間標準。
二、本案係以校史文物為主要展覽內容，「校史博物館」名稱易與文化部「博物館法」相關規範造成誤解，經110年10月6日110學年度第5次校務協調會議討論通過更回「校史館」新建工程。
三、110年10月28日興研字第1100803000號函將可行性評估(修正版)送教育部續審。
四、教育部110年11月25日臺教高(三)字第1100151147號函復可行性評估案原則同意辦理。
五、本案業移請總務處辦理後續規劃設計與工程作業，列管單位請改為總務處，後續請總務處提供執行進度。
◎總務處：
110年8月6日辦理地質鑽探。10月6日教育部退回可行性評估報告修正。10月28日以興研字第1100803000號函送修正可行性評估報告至教育部再審。11月25日教育部以臺教高(三)字第1100151147號函核准可行性評估報告。
同意研發處解除列管
96次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、110年12月15日第3次細部設計審查會議。111年1月10日補正設計資料。審查後再補正，預計111年2月7日簽報核定。
二、111年2月10日設計師未完成資料簽證，已再聯繫務必於2月15日前補正送達。111年2月18日簽核細部設計。2月23日細部設計核定。3月2日簽最有利標報部核定。3月17日教育部核准採最有利標招標辦理。建築師事務所3月8日掛件申請建照。3月24日提供檢討後預算予秘書室提報校務基金管理委員會，預算金額擬調增為新台幣1億9千萬元。
97次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、111年3月17日教育部核准採最有利標招標辦理。3月24日提供檢討後預算予秘書室提報校務基金管理委員會。4月15日110學年度第4次校務基金管理委員會決議調整計畫預算為新台幣1億9千萬。
二、111年4月22日簽核成立評選委員會。4月28日核准成立評選委員會。4月29日函知建築師事務所預算修正。
99次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處、研發處)：
◎總務處：
一、111年5月16日都發局退回建照申請，已補正待審。6月1日都發局再退回建照申請，要求本校補充非開發中校園(免都市計畫審議)之說帖。
二、111年6月6日辦理招標前評選會議，因故流會。6月7日取得建造執照，5大管線送審。6月21日召開招標前評選委員會。6月29日簽辦公開閱覽。111年7月20日公開閱覽。意見陳述期限至111年7月28日。8月12日簽辦公開招標。
三、111年9月7日第1次開標流標。9月20日第2次開標流標。9月21日簽辦召開流標檢討會議。10月3日流標檢討會議，俟會議紀錄核定後續辦第三次招標事宜。11月10日第3次資格標開標流標。11月11日函請設計單位檢討設計成果於111年12月1日前報校憑處。依處務會議指示，11月16日函請設計單位檢討設計成果於111年11月22日前報校憑處。111年11月30日招標策略及設計檢討會議。
◎研發處：
一、全球疫情升溫與烏俄戰爭因素影響，導致營建工程物價持續上漲，本案依工程特性，同時參考巿場行情，調增預算5,500萬元，工程總經費修正為1億9,000萬元，業經111年4月15日本校110學年度第4次校務基金管理委員會議通過。
二、111年8月3日興研字第1110802064號函將可行性評估報告(修正版)送教育部審查；教育部111年9月16日臺教高(三)字第1110079016號函復原則同意辦理。
100次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處、研發處)：
◎總務處：111年12月14日校務協調會議報告。12月21日發文限期7日內提報修正設計資料。112年1月3日簽核續辦公開招標。2月14日修正後第1次開標。2月16日第2次公開招標。3月9日第2次開資格標流標，依總務長指示於3月17日前另案安排招標檢討會議。3月17日召開流標檢討會議。3月24日建築師事務所繳送評估後修正設計資料，審核中。
◎研發處：本案由總務處辧理工程招標作業。
101次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處、研發處)：
◎總務處：112年3月24日建築師事務所繳送評估後修正設計資料，4月14日簽辦修正後公開招標。4月19日主計室退回修正。4月21日修正後再陳，復經主計室4月25日再退回，於4月27日修正後續陳。5月5日公開招標。5月18日第1次開標。
◎研發處：本案由總務處辧理工程招標作業。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處、研發處)：
◎總務處：
◎研發處：


	編號：111-98-A01  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：中興新村(南投)校區籌備處、研究發展處
案　　由：國立中興大學南投分部籌設計畫書，請討論。
決    議：照案通過。
100次校務會議提報執行情形(執行單位：中興新村(南投)校區籌備處、研發處)
◎中興新村(南投)校區籌備處：
112年3月24日致電向教育部洽詢本校南投分部籌設計畫審議進度，教育部回應：「刻正蒐集外審委員意見中」。
◎研發處：
一、本案分部籌設計畫書業以111年12月23日興研字第1110803589號函送教育部審議。
二、本校南投分部綜合大樓二期統包工程(含機電系統建置)可行性評估報告業以112年2月23日興研字第1120800552號函送教育部審議。
101次校務會議提報執行情形(執行單位：中興新村(南投)校區籌備處、研發處)
◎中興新村校區籌備處：
一、教育部於112年4月11日(臺教高(三)字第1122200946號函送南投分部籌設計畫書書面審查意見，請本校確依審查委員意見妥處，並檢送修正後計畫書報部，俾利召開審議會審議。
二、研發處112年5月12日召開南投分部籌備處112年度第1次籌備會議，請本校相關權責單位就教育部審查意見以及籌備處彙整之回應內容初稿給予相關建議。
三、本籌備處刻正依出列席人員建議事項修正並整體檢視，完成審查意見回覆表及修正後計畫書，預計於112年5月25日前函報教育部續審。
◎研發處：
一、教育部112年4月11日臺教高(三)字第11222000946號函檢送本校「南投分部籌設計畫書」書面審查意見，請本校依審查委員意見妥處，並檢送修正後計畫書報部，以利教育部召開審議會審議；本案已於5月12日召開「本校南投分部籌備處112年度第1次籌備會議」討論，將依出列席人員所提建議並整體檢視，於教育部所訂期限(112年5月25日前)函報修正計畫書(含書面審查意見回覆)。
二、本校南投分部綜合大樓二期統包工程(含機電系統建置)可行性評估報告：教育部112年3月30日臺教高(三)字第1120020277號函復相關經費於行政院同意112年編列8.7億元經費項下支應一節，教育部尊重本校規劃，原則同意。另請本校依審查意見辦理，製作可行性評估定稿版報教育部備查；總務處業依審查意見修正並提供可行性評估定稿版，續由本處以112年5月5日興研字第1120801095號函報教育部。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：中興新村校區籌備處、研發處)
◎中興新村校區籌備處：
◎研發處：

	編號：111-98-A02  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：研究發展處
案    由：國立中興大學復興校區籌設計畫書，請討論。
決    議：照案通過。
附帶決議：請林俊良副校長儘速召開籌備會議，並授權籌備會在架構不變前提下檢視及修正計畫書之誤植文字後報部。
100次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)
一、111年12月29日召開「復興校區籌備處111年度第3次籌備會議」。
二、復興校區預定地第一期開發範圍內包含農委會農田水利署經管國有土地835 平方公尺，編列8 年8 期預算無息撥付土地款，經112年1月12日111學年度第2次校務基金管理委員會討論通過。
三、復興校區籌設計畫書112年1月12日興研字第1120800137號函送教育部審查。
四、復興校區智慧醫療園區公共建設促參預評估檢核表112年1月12日興研字第1120800165號函送教育部審查。
五、112年2月14日教育部臺教高（三）字第1120006730號函同意授權本校依據促進民間參與公共建設法第5條規定辦理「國立中興大學復興校區智慧醫療園區興建營運移轉（BOT)」案。
101次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)
一、復興校區預定地第一期開發範圍內包含農委會農田水利署經管國有土地835 平方公尺，依112 年度公告土地現值計算撥用總金額為5,750 萬6,218 元，編列8 年8 期預算無息撥付土地款，112年2月22日興研字第1120800355號函請農田水利署出具同意撥用文件。
二、112年3月9日興研字第1120800656函與11208000657號函請臺中巿政府都巿發展局核發「都巿計畫土地使用分區證明書」與「撥用不動產有無妨礙都巿計畫證明書」。臺中巿政府112年3月17日府授都測字第1120068649號與1120068651號函復本校。
三、行政院農業委員會農田水利署112年3月29日農水中第1126432585函復本校，該署經管臺中市南區下橋子頭段362-13、362-16及362-17地號等3筆土地同意本校以有償價款分期8年付款。
四、教育部112年4月7日臺教高(三) 第1120006725函復本校「復興校區籌設計畫書」審查意見，審查意見包含校區整體發展方向、規劃內容、財務規劃及綜合意見，由研發處、醫學院、總務處及主計室依業務權責共同回復。
五、考量本校尚無醫療園區規劃、營運相關經驗與人力，為加速復興校區開發興辦時程，112年4月20日興研字第1120801031號簽准依促參法以民間自行規劃申請參與公共建設方式辦理。
六、112年5月10召開「復興校區籌備處112年度第1次籌備會議」，討論醫院床位數申請、籌設計畫書審查意見回復內容及BOT政策公告內容等議案。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)


	編號：111-99-A09  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：生命科學院
案    由：生命科學院擬於 113 學年度起增設「精準健康碩士學位學程」，請討論。
決    議：照案通過。
100-101次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)
本案業於112年3月8日以興教字第1120200097號函報教育部申請增設，刻由教育部審核中。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)


	編號：111-99-A10  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：醫學院
案    由：醫學院擬申請增設學士後中醫學系，請討論。
決    議：照案通過。
100-101次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)
本案業於112年1月18日以興教字第1120200003號函報教育部申請增設，刻由教育部審核中。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)


	編號：111-99-A11  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：醫學院
案    由：醫學院擬申請增設臨床醫學研究所，請討論。
決    議：照案通過。
100-101次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)
本案業於112年3月8日以興教字第1120200097號函報教育部申請增設，刻由教育部審核中。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)


	編號：111-99-A12  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：醫學院
案    由：醫學院擬申請增設臨床護理研究所，請討論。
決    議：照案通過。
100-101次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)
本案業於112年3月8日以興教字第1120200097號函報教育部申請增設，刻由教育部審核中。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)


	編號：111-100-A10  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：循環經濟研究學院
[bookmark: _Toc135831027][bookmark: _Toc135831166][bookmark: _Toc135831277][bookmark: _Toc135831384][bookmark: _Toc135831975][bookmark: _Toc135841638][bookmark: _Toc135993465]案    由：有關「國立中興大學循環經濟研究學院監督委員會設置及運作辦法」，提請校務會議備查案。
決    議：同意備查。
附帶決議：請循環經濟研究學院依校務會議代表建議修正部分條文。
101次校務會議提報執行情形(執行單位：循環經濟研究學院)
本案列入下次監督委員會議案審議修正。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：循環經濟研究學院)


	編號：111-101-A01  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：教務處
案　　由：「國立中興大學組織規程」第十一條修正案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)


	編號：111-101-A03  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：人事室
案    由：「國立中興大學組織規程」第三條及第十一條修正案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)


	編號：111-101-A04  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：教務處
案    由：「國立中興大學教學特優教師彈性薪資獎勵辦法」第六條修正案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)


	編號：111-101-A05  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：人事室
案    由：「國立中興大學新進教師彈性薪資獎勵辦法」及「國立中興大學新進教師彈性薪資獎勵個人績效報告表」修正案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)


	編號：111-101-A06  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：教務處
案    由：「國立中興大學學則」第十五條修正案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)


	編號：111-101-A07  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：學務事務處
案    由：「國立中興大學學生獎懲辦法」部分條文修正案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：學務處)


	編號：111-101-B01  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：校長交議(副校長室)
案    由：追認「台灣綜合大學系統組織及運作辦法」案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：副校長室)


	編號：111-101-B02  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：校長交議(工學院)
案    由：工學院擬於112學年度增設「能源材料與環境永續專業學院」案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：工學院)


	編號：111-101-B03  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：校長交議(醫學院)
案    由：「國立中興大學名譽教授致聘辦法」第一條修正案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：醫學院)


	編號：111-101-B04  列管單位建議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：校長交議（中興新村校區籌備處、總務處、研究發展處）
案    由：本校南投分部綜合大樓二期統包工程(含機電系統建置)可行性評估報告，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：中興新村校區籌備處、總務處、研究發展處)
◎中興新村校區籌備處：
◎總務處：
◎研發處：
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