第111次校務會議列管案
說明：1.為積極追蹤校務會議決議執行情形，確實達到目標，各案決議由執行單位依據執行事項確實完成結案填寫列管建議(解除列管或繼續列管)，再送校務會議議案審查小組審議。
2.填報注意事項：各單位提報執行情形時，應明確說明（包含會議時間、相關函文字號等），並確實執行。
3.編號說明：編號共分3組代碼，代碼組間以「-」區別，第1組為學年度；第2組為會次；第3組代碼之第1碼為提案(以A表示)或臨時動議案(以B表示)、末2碼則為案次。
4.各單位請自行刪除其它單位之列管案件，並請於114年11月28日(五)下班前經一級單位主管核可後以電子檔傳送至秘書室彙整(承辦人電子信箱：moon@nchu.edu.tw)。
※校務會議列管案： 
	編號：107-83-A02  列管決議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：獸醫學院、研究發展處 
案    由：擬規劃新建「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」，請討論。
決    議：照案通過。
84次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、107年11月22日新建工程構想書函送農委會爭取補助款。
二、107年12月25日新建工程構想書函送教育部審查。
三、108年1月17日農委會函復審查意見及同意108年度補助本案規劃經費500萬元，後續則視執行進度及農委會各該年度預算匡列情況，逐步滾動檢討；108年2月19日研發處函文農委會請其同意匡列本案補助總經費及分年度預計補助經費，以利本案後續相關規劃。
四、108年3月4日教育部回復「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」新建工程審查意見。
五、108年3月18日召開本案第2次規劃委員會議，研商教育部及農委會之審查意見回復內容。
六、教育部將於4月中旬召開本案審查會議，並請本校列席說明審查意見回復內容。
85次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、教育部於108年4月25日召開本案審查會議，由研發處、獸醫學院、總務處及主計室共同出席。
二、審查會議主要意見為增加本案空間配置之完備性，教育部預計5月中旬函復審查會議紀綠，本處將據以修改「審查意見回復表」及「可行性評估報告」(原構想書)，再次函報教育部審查。
86次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、108年3月11日農委會函復同意補助7,000萬元。
二、108年6月12日教育部函復同意補助9,000萬元。
三、108年6月21日召開第3次規劃委員會議，研商教育部審議意見回復內容。
四、108年7月31日教育部函復行政院公共工程委員會審議意見。
五、108年8月13日召開第4次規劃委員會議，研商公共工程委員會審議意見回復內容。
六、108年8月22日將可行性評估報告(第2次修正版)函送教育部審查。
七、108年9月3日教育部將本案可行性評估報告(第2次修正版)函送行政院公共工程委員會及主計總處審議。
87次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、行政院主計總處於108年9月及10月以電話通知本案審議意見，本校分別於9月10日及10月15日以電子郵件回復主計總處審議意見。
二、108年11月7日教育部以臺教高(三)字第1080161761號函轉行政院主計總處審議意見，審議意見包含補充本案新建必要性與量體合理性、盤整各大學獸醫相關科系可提供獸醫師實作場所整體容訓協調、盤點本校校舍整體空間及補充本案財務計畫之成本效益分析與計畫自償性財務資訊等。
三、108年12月11日以興研字第1080803061號函將本案可行性評估報告(第3次修正版)函送教育部轉請主計總處續審。
88次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
教育部109年1月8日以臺教高(三)字第1080190780號函復本案可行性評估報告(第3次修正版)業奉行政院核復。本案總務處已進行建築師遴選作業，移請總務處賡續辦理。
同意研發處解除列管，本案改列管總務處。
總務處補充執行情形：
一、108年12月9日成案簽。109年1月8日可行性評估教育部通過。1月22日委託設計監造標招標文件公告。2月20日資格標開標。2月21日評審會議。3月03日議價。
二、109年3月18日提送第1次設計圖說。3月23日召開基本設計第1次圖說審查會議(限期109.4.10前提送修正圖說)。
89次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、109年3月18日提送第1次設計圖說。3月23日召開基本設計第1次圖說審查會議。
二、109年4月10日提送基設第2次圖說。4月24日召開基本設計第2次圖說審查會，建築師事務所5月12日提送修正後基本設計圖說，俟審查後再函送教育部審核。
90次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、109年5月25日設計單位依「基本設計審議要項表」檢視基本設計所需圖說後製本送教育部審查。6月3日基本設計圖說送教育部審查(第一版)。7月3日至27日基設教育部審查進度追蹤。8月4日教育部函文本校:基本報告依審查意見修正後製作定稿版送教育部轉公共工程委員會續審。
二、109年8月10日召開基本設計圖說教育部審查回復意見討論，9月9日設計單位提送教育部審查修正圖說，9月18日基本設計陳核。9月21日基本設計函送教育部核轉公共工程委員會續行後續審議。
91次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
109年10月13日基本設計報告書教育部送公共工程會審查。10月27日教育部函文公共工程會審查意見。11月16日召開基本設計第3次圖說審查會，依會議決議請設計單位著手準備都審資料。
92次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、109年12月24日召開預算檢討會。設計單位於110年1月13日提送修正預算書。110年1月19日召開第2次預算檢討會議。2月5日設計單位提送修正預算書。
二、110年2月24日召開第3次預算檢討會議(結論:工程費每坪11.5萬估算，經費增加7,270萬，會議紀錄陳核後由使用單位爭取經費)。該會議紀錄於3月9日核准，3月26日基本設計送校，3月31日基本設計報告書修正版(第3版)送教育部審查。
93次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、110年3月31日基本設計報告書修正版(第3版)送教育部審查。110年4月20日教育部回復可行性評估報告修正核定後再送基本設計報告書，研發處刻正修正可行性評估報告。
二、本案業提110年5月11日109學年度第4次校務基金管理委員會增加預算7,270萬元。
94次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、總務處)：
◎研發處：
一、110年7月7日興研字第1100801900號函將可行性評估(修正版)送教育部審查。
二、教育部110年7月14日以臺教高(三)字第1100092702號函將本案送行政院主計總處審議。
三、教育部110年9月9日臺教高(三)字第1100121610號函轉行政院主計總處對本新建工程可行性評估報告（修正版）審查意見。
四、110年9月9日將審查意見回復表以電子郵件寄送主計總處、公共工程委員會及教育部預審，俟內容無誤後，另正式函文至教育部轉主計總處續審。
◎總務處：
一、110年5月11日校務基金管理委員同意增加預算7,270萬元，並請向教育部、行政院農業委員會爭取補助。5月20日可行性評估報告修正。6月24日召開第5次規劃委員會議，通過修正經費、平面配置及可行性評估報告。
二、110年7月7日研發處送可行性評估修正報告(第4版)至教育部。9月9日教育部函轉可行性評估報告工程會及主計總處審查意見，依審查意見修正報告中。
95次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、總務處)：
◎研發處：
一、110年9月29日興研字第1100802792號函將可行性評估(修正版)送教育部轉主計總處續審。
二、教育部110年11月5日臺教高(三)1100151184號函轉行政院110年11月2日院授主基作字第1100201565號函同意辦理。
三、本案業移請總務處辦理後續規劃設計與工程作業，列管單位請改為總務處，後續請總務處提供執行進度。
◎總務處：
一、110年9月29日以興研字第1100802792號函送可行性評估報告(修正版)至教育部審查。11月5日教育部以臺教高(三)字第1100151184號函轉主計總處同意修正可行性評估報告。
二、110年11月11日基本設計報告書(電子檔)寄教育部及工程會先行審查。11月17日審查回復意見表及基本設計審議要項表修正電子檔寄工程會。
同意研發處解除列管
96次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、110年12月1日修正基本設計報告書(電子檔)及審查回覆意見表送工程審查，12月7日工程會審查意見請設計單位於12月20日前修正完成，其亦已於該日提供資料並寄送電子檔予工程會審查。12月24日基本設計電子檔工程會原則同意。12月29日基本設計報告書(第四版)送教育部轉工程會續行審查。
二、111年1月13日基本設計報告書(修正版)教育部送工程會審查。1月21日召開基本設計第四次審查會議，會議結論：基本設計審查同意核可，都審報告書請設計單位於2月21日前掛號。1月26日教育部函轉公共工程委員會審查基本設計同意如數核列(公共工程委員會審查同意日期111.1.20)。2月21日設計單位提送都市設計報告書送臺中市政府審查。3月14日臺中市政府都市設計審議幹事會議，會議結論：同意修正後送大會審查。3月24日交通局召開交通影響評估報告審查。
97次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、111年3月29日召開預算檢討會議：建議總預算增加為5億8,324萬元，增加經費1億6,054萬元。4月15日 110學年度第4校務金管委員會議決議，同意増加預算1億6,054萬元。
二、111年4月22日召開第1次細部設計圖說審查會議，請設計單位於5月30日前提供修正圖說；另有關都審掛件，4月22日細部設計圖說審查會議天橋位置有更改，需修改平面及立面圖，已於111年5月10日都市設計審議修正報告書送臺中市政府發展局審查。
99次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、111年5月16日研發處召開第6次規劃委員會議:同意追認預算調增為5億8,324萬元。5月23日函文請設計單位都審報告書於5月30日前補正。5月26日大將作檢送都審修正報告書至臺中市政府。5月30日大將作檢送第1次細部設計修正圖說。
二、有關「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程」於111年6月16日召開第2次圖說審查會，6月24日設計單位提送修改圖說，7月13日召開都審會議決議本校都審修正後通過。8月2日召開第3次細部設計審查會，請設計單位於9月1日前提送資料。8月9日使用單位與廠商討論空調，設計單位刻正修改細部設計資料。
三、111年9月30日提送公開閱覽版本文件，本組已簽辦成立採購審查小組，10月13日經調查委員時間後 (原訂10月20日召開，委員臨時請假人數不足流會)，10月24日召開採購審查小組，將依決議修正公開閱覽資料後辦理公開閱覽。
四、111年10月29日上網公告公開閱覽，公開閱覽期間11月1日 至11月7日，閱覽廠商或民眾意見之送達期限 11月10日，已簽准成立審查委員會及工作小組。11月19日教育部同意於取得候選綠建築證書、候選智慧建築證書及建築執照前先行招標。11月24日上網公告招標中，11月29日核定細部設計圖說予設計廠商，12月21日截止投標。
100次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、111年12月22日開標流標，並同步於12月26日召開流標檢討會議，12月30日第2次開標流標，已依流標檢討會結論辦理，並請設計廠商於112年1月6日前提送修改後招標文件。
二、112年1月18日上簽招標經主計室審於2月1日退回修改中。2月9日設計單位修正預算書圖。2月15日上網公告，3月15日修正後第1次開標無廠商投標流標，3月27日修正後第2次開標無廠商投標流標，已召開流標檢討會議。
101次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
112年3月27修正後第2次開標無廠商投標流標。112年4月13日已請設計單位檢討。112年4月27日召開流標檢討會議，設計單位刻正依決標修改設計圖說。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
1. 5月18日教育部訪視。5月25日都發局通知領建照執照。6月2日設計單位修改設計圖說。6月8日討論修改內容。6月27日提出修正書圖，審查中。7月4日簽出第5次上網公告發包資料。7月11日上網公告招標。8月9日截止投標，8月1日開資格標，流標因無廠商投標。
1. 於112年8月24日與8月31日召開流標檢討會議，流標檢討會議結論以減項方式調整預算書圖，減項項目方案之金額約8千萬元，已函文建築師事務所於10月2日前提送修正後預算書圖等資料，以利本校辦理後續工程發包作業。
103次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
112年10月3日簽出第6次上網發包資料。11月13日開資格標流標。11月14日上網公告，11月21日開資格標，合格廠商2家。11月28日辦理審查會議，合格廠商1家，審查結果簽核中，待核定後洽及格廠商辦理價格標開標事宜。
104次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
112年12月4日辦理價格標開標並決標。112年12月14日工區移交廠商。112年12月19日-113年1月2日召開施工前協調會議。113年2月15日廠商申報開工。113年2月份施作假設工程。113年3月5日辦理施工說明會。113年3月8日辦理鑑界作業，訂於113年4月11日辦理開工動土典禮。
105次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
一、112年12月4日辦理價格標開標並決標。12月11日定為簽約日。12月14日工區移交廠商。12月19日召開施工前協調會議。12月26日召開第2次施工前協調會議。113年1月2日召開第3次施工前協調會議。
二、113年2月15日廠商申報開工。2月施作假設工程。3月5日辦理施工說明會。3月8日辦理鑑界作業。4月11日辦理本工程動土典禮。4月12日至5月10日接續原址拆除作業。截至5月2日預定進度0.98%，實際進度1.50%。
106次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
1、 113年5月16日施作擋土工程。113年6月11日土方開挖及外運作業。113年7月9日督導工區病媒蚊防治作業辦理情形。113年8月4日接地工程施工。113年8月7日基礎PC澆置完成。113年8月8日基礎版鋼筋綁紮。113年8月20日基礎版混凝土澆置完成。
2、 113年8月28日基礎地梁混凝土澆置。113年8月29日地下1樓版模板組立作業。113年9月11日地下1樓版鋼筋組立作業。113年9月13日地下1樓版混凝土澆置完成。113年9月25日地下1樓柱牆鋼筋及模板組立。截至113年9月30日預定進度6.87%，實際進度13.95%。
107次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
1、 113年9月27日地下1樓外牆混凝土澆置完成。10月8日一樓梁版模板組立，10月16日一樓梁版鋼筋組立，10月23日一樓版混凝土澆置，10月29日一樓柱牆鋼筋組立作業。11月5日二樓梁版模板組立。11月15日二樓梁版鋼筋組立及水電配管作業。
2、 截至113年11月25日預定進度9.56%，實際進度19.48%。
108次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
1、 113年11月25日獲內政部核發候選綠建築證書(銅級)。
2、 113年12月3日二樓柱牆鋼筋綁紮及模板組立。
3、 113年12月5日至12月17日三樓梁版模板、鋼筋組立及水電配管作業。12月23日三樓版混凝土澆置。12月31日三樓柱牆鋼筋綁紮及模板組立。
4、 114年1月7日至2月4日四樓梁版模板組立，柱牆鋼筋綁紮及模板組立。
5、 114年2月11日至2月18日五樓梁版模板組立、鋼筋組立及水電配管作業。2月25日五樓版混凝土澆置。3月4日五樓柱牆鋼筋綁紮及模板組立。
6、 114年3月5日召開後續擴充討論會議。
7、 114年3月11日至3月19日六樓梁版模板、鋼筋組立及水電配管作業。
8、 截至114年3月20日預定進度25.5%，實際進度33.10%。
109次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
1、 114年3月19日六樓梁版鋼筋組立及水電配管作業。3月24日六樓版混凝土澆置。4月9日六樓柱牆鋼筋綁紮及模板組立。4月14日七樓梁版模板組立。4月22日七樓梁版鋼筋組立及水電配管作業。4月23日七樓版混凝土澆置。5月13日七樓柱牆鋼筋綁紮及模板組立。
2、 114年5月6日教育部辦理本工程施工查核。
3、 114年5月14日農業部辦理本工程施工查核。
4、 截至5月14日預定進度31.89%，實際進度37.84%。
110次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：
1、 114年6月11日至6月29日7F柱牆及R1FL梁版混凝土澆置、3F室內泥作、R1FL~1F水電配管、R1F柱牆放樣及模板組立、鋼筋綁紮、1F~3F鋁門窗框安裝、2F排水管配管、3F室內泥作及輕隔間施工及牆骨阻立、R1F配合結構配管作業、PRFL梁版組立、混凝土澆置。
2、 114年7月6日至20日PRFL、R2F鋼筋綁紮、混凝土澆置、3F室內泥作及輕隔間牆骨阻立、1~3F鋁門窗框安裝、R1F配合結構配管作業、2F排水管配管、R2F柱牆模板組立、PRFL梁板模組組立及鋼筋綁紮、混凝土澆置、3F室內泥作及輕隔間牆骨阻立、R2F配合結構配管作業、3F排水管配管。
3、 114年7月31勞動部職業安全衛生署-職業安全衛生優良工程金安獎實地訪查。
4、 114年8月3日至25日 PRFL 梁版模板組立及鋼筋綁紮、混凝土澆置、3F 室內泥作1：3 水泥砂漿粉刷打底及3F 輕隔間牆骨架組立、1F～3F 鋁門窗框安裝、R2F 配合結構配管作業、3F 排水管配管。
5、 114年8月27日上樑典禮。
6、 114年9月1日至9月16日 PRFL梁版模板組立及鋼筋綁紮、混凝土澆置、4F～R1F鋁門窗框安裝崁縫、R2F 配合結構配管作業、3F 排水管配管、R1F屋頂彩鋼鋼樑組立收尾、1F室內泥作1：3 水泥砂漿粉刷打底、粉光及2F 輕隔間牆骨架組立、B1F~1F消防幹管施作、外牆施工架補架、1F 室內泥作1：3 水泥砂漿粉刷打底及B1F~3F 輕隔間牆骨架及單面板組立、消防管管道間立管施作、3F輕隔間配管施作、3F電動升降梯安裝、1號電動升降梯試車。鋼構防火漆施作、B1F-3F輕隔間牆骨架及單面板組立、3F輕隔間給排水配管及消防、電氣、弱電固線施作等內容。
7、 114年9月16日可行性評估報修正簽准，相關計畫已提送研發處辦理後續函送教育部。
8、 114年9月11日114年度臺中市政府金安心工程計畫2.0優良工程頒獎典禮，榮獲臺中市政府勞工局「金安心獎」重大工程組－優良獎。
9、 截至114年9月19日預定進度45.20%，實際進度49.41%。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：



	編號：111-98-A02  列管決議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：研究發展處
案    由：國立中興大學復興校區籌設計畫書，請討論。
決    議：照案通過。
附帶決議：請林俊良副校長儘速召開籌備會議，並授權籌備會在架構不變前提下檢視及修正計畫書之誤植文字後報部。
100次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)
一、111年12月29日召開「復興校區籌備處111年度第3次籌備會議」。
二、復興校區預定地第一期開發範圍內包含農委會農田水利署經管國有土地835 平方公尺，編列8 年8 期預算無息撥付土地款，經112年1月12日111學年度第2次校務基金管理委員會討論通過。
三、復興校區籌設計畫書112年1月12日興研字第1120800137號函送教育部審查。
四、復興校區智慧醫療園區公共建設促參預評估檢核表112年1月12日興研字第1120800165號函送教育部審查。
五、112年2月14日教育部臺教高（三）字第1120006730號函同意授權本校依據促進民間參與公共建設法第5條規定辦理「國立中興大學復興校區智慧醫療園區興建營運移轉（BOT)」案。
101次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、復興校區預定地第一期開發範圍內包含農委會農田水利署經管國有土地835 平方公尺，依112 年度公告土地現值計算撥用總金額為5,750 萬6,218 元，編列8 年8 期預算無息撥付土地款，112年2月22日興研字第1120800355號函請農田水利署出具同意撥用文件。
二、112年3月9日興研字第1120800656函與11208000657號函請臺中巿政府都巿發展局核發「都巿計畫土地使用分區證明書」與「撥用不動產有無妨礙都巿計畫證明書」。臺中巿政府112年3月17日府授都測字第1120068649號與1120068651號函復本校。
三、行政院農業委員會農田水利署112年3月29日農水中第1126432585函復本校，該署經管臺中市南區下橋子頭段362-13、362-16及362-17地號等3筆土地同意本校以有償價款分期8年付款。
四、教育部112年4月7日臺教高(三) 第1120006725函復本校「復興校區籌設計畫書」審查意見，審查意見包含校區整體發展方向、規劃內容、財務規劃及綜合意見，由研發處、醫學院、總務處及主計室依業務權責共同回復。
五、考量本校尚無醫療園區規劃、營運相關經驗與人力，為加速復興校區開發興辦時程，112年4月20日興研字第1120801031號簽准依促參法以民間自行規劃申請參與公共建設方式辦理。
六、112年5月10召開「復興校區籌備處112年度第1次籌備會議」，討論醫院床位數申請、籌設計畫書審查意見回復內容及BOT政策公告內容等議案。
102次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、112年5月26日興研字第1120801388號函將復興校區籌設計畫書(修正版)與審查意見回復表送教育部續審。
二、教育部112年6月12日臺教高（三）字第1120057122號函同意尊重本校「國立中興大學復興校區智慧醫療園區興建營運移轉（BOT)」政策公告內容。
三、112年7月5日於財政部促參網進行「國立中興大學復興校區智慧醫療園區興建營運移轉（BOT）案」政策公告，徵求民間規劃可行性評估報告，公告起迄期間自112年7月5日至112年10月4日。
四、112年7月10日教育部召開「111學年度大學校院設立變更及停辦審議會第1次會議」，審議南投分部與復興校區籌設案。
五、教育部112年7月21日臺教高(三)字第1120070295A號函送112年7月10日「111學年度大學校院設立變更及停辦審議會第1次會議」紀錄，教育部原則同意本校「復興校區籌設計畫書」，並請本校依會議決議修正計畫書後，報部完成定稿相關事宜。
六、本校申請有償撥用農業部農田水利署經管臺中巿南區下橋子頭段362-13、362-16及362-17地號等3筆國有土地，業經該署同意分期8年付款，112年8月4 日興研字第1120800678號函請教育部轉陳行政院核示。
七、本校申請有償撥用國防部政治作戰局經管臺中巿南區頂橋子頭段380-23地號等33筆國有土地撥用案，112年8月30日興研字第1120802328號函送有償撥用不動產計畫書至教育部轉國有財產署辧理。
八、教育部112年8月31日臺教秘(一)字第1120078603號函將本校申請有償撥用農業部農田水利署(前行政院農業委員會農田水利署)經管臺中巿南區下橋子頭段362-13、362-16及362-17地號等3筆國有土地案函送行政院。
九、復興校區第二期開發範圍包含國防部政治作戰局經管土地16筆、農業部農田水利署經管土地4筆、國有財產署經管土地5筆及臺中巿政府財政局經管土地4筆，有償撥用分期付款規劃以研發處第1120802482號簽提送112年9月6日第457次行政會議討論通過。
十、112年9月13日召開「復興校區籌備處112年度第2次籌備會議」。
十一、教育部112年9月14日臺教秘(一)字第1120078603號函將本校申請有償撥用國防部政治作戰局經管臺中市南區頂橋子頭段380-23地號等33筆國有土地案撥用不動產計畫書與相關資料函送國有財產署。
103次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、112年10月4日第458次擴大行政會議通過「國立中興大學復興校區推動作業要點」。
二、教育部112年10月11日臺教秘(一)字第1120099351號函轉行政院112年10月5日院臺教字第1121037779號函，同意農業部農田水利署經管臺中巿南區下橋子頭段362-13、362-16及362-17地號等3筆國有土地以8年分期付款無息繳納有償撥用價款方式辦理。
三、112年10月16日興研字第1120802711號函送復興校區籌設計畫書(定稿版)至教育部。
四、112年10月17日興研字第1120802630號函送復興校區智慧醫療園區興建營運移轉（BOT）案公共建設整體計畫書至教育部。
五、教育部112年10月23日召開112年度國立大學校院分校分部園區校區計畫開發進度控管視訊會議。
六、112年10月24日興研字第1120802898號書函公告「復興校區推動作業要點」。
七、教育部112年10月24日臺教秘(一)第1120102118號函教育部函轉國有財產署退回國防部政治作戰局撥用計畫書，俟完成可行性評估及先期計畫書，經教育部審認符合促參法相關規定，再重新送件申撥。
八、教育部112年10月26日臺教高(三)第1120103146號函復復興校區籌設計畫書(定稿版)已收悉。
九、教育部函112年11月3日臺教高(三)字第1120103639號函檢還國立中興大學復興校區智慧醫療園區興建營運移轉（BOT）案公共建設整體計畫書，請本校依112年2月14日臺教高(三)字第1120006730號函說明，俟完成可行性評估及先期計畫書後再報部認定。
104次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、總務處)：
◎研發處：
一、112年12月5日研究發展處第1120802903號簽成立「復興校區推動委員會」，遴聘校內委員與延聘校內外學者專家擔任諮詢顧問。
二、112年12月19日研究發展處第1120802983號簽修正復興校區第二期土地撥用範圍，排水溝渠與不易利用之畸零地不辦理撥用。
三、112年12月26日召開復興校區112學年度第1次推動委員會議，研商校區推動事宜。
四、「國立中興大學復興校區智慧醫療園區興建營運移轉（BOT）案」建請由總務處回復。
◎總務處：
一、112年12月6日召開「國立中興大學復興校區智慧醫療園區興建營運移轉（BOT）案」可行性評估報告審查會議，決議評定彰化基督教醫療財團法人為第一順位合格申請人，應配合後續相關初審作業程序，及依可行性評估報告審查意見、公聽會會議紀錄（包含公聽會之建議或意見）、執行機關所提意見及協商結果等修正可行性評估報告，並經執行機關審查核定後，始為初審通過。
二、113年2月5日興總字第1130400256號函，請彰化基督教醫療財團法人依審查人員之審查意見修正可行性評估報告，並於113年2月29日前送校；彰化基督教醫療財團法人復於113年2月21日檢送相關資料到校（本校收件日為113年2月29日）。
三、113年3月19日召開「國立中興大學復興校區智慧醫療園區興建營運移轉（BOT）案」可行性評估報告（第二次）審查會議，因彰化基督教醫療財團法人所提可行性評估報告未依前次審查會議之審查意見修正，尤其開發期程、醫學教學研究空間規劃、土地有償撥用價金成本回收年期等不符本校需求，決議初審不通過。
105次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、總務處)：
◎研發處：
一、113年3月21日興研字第1130800892號函請國防部政治作戰局出具第二期土地同意撥用文件，該局113年3月29日國政眷服字第1130076554函復本校，俟第一期土地完成撥用作業後，再行辦理第二期土地撥用作業。
二、113年4月9日日興研字第1130801026號函請國防部政治作戰局(土地管理單位)與臺中巿建設局(土地代管單位)同意地質鑽探，該二局分別以113年4月15日國政眷服字第1130091966號函與中巿建園景字第1130017329號函原則同意鑽探作業。
三、113年4月15日總務處會同廠商辦理鑽探作業，鑽探2孔皆未鑽到廢棄物或廢棄油。
四、復興校區BOT案初審決議不通過，修改「復興校區籌設計畫書」，開發方式修正為本校自行開發，財務來源包含復興校區營運收入、校務基金、銀行借款，並積極尋求公立醫院共同合作開發。
五、113年4月25日召開「國立中興大學112學年度第2次復興校區推動委員會」。
◎總務處：
1. 依「民間自行規劃申請參與公共建設作業辦法」第15 條規定，於113年4月8日函發「國立中興大學復興校區智慧醫療園區興建營運移轉（BOT）案」可行性評估報告（第二次）審查會議記錄，113年4月9日函文通知申請人初審不通過。
1. 本處113年4月11日第1130400691號簽准，本案不續依「促進民間參與公共建設法」第46 條規定（民間自行規劃申請參與公共建設）辦理，並不再重新辦理政策公告。
1. 113年4月12日於財政部促參資訊網公告初審結果為不通過。
1. 113年4月25日復興校區112學年度第2次推動委員會議決議，「國立中興大學復興校區智慧醫療園區民間自提BOT案前置作業委託專業顧問服務案」之勞務委託契約，因復興校區開發方向調整，辦理終止契約。
106次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、總務處)：
◎研發處：
一、本校113年5月17日興研字第1130801494號函致送學士後醫學系黃金隆教授聘函，敦聘黃教授為本校附設醫院(籌設中)負責醫師。
二、113年5月24日於研發處與總務長於行政大樓辦理里民座談會，邀請臺中巿南區李中議員、鄭功進議員、陳雅惠議員及林霈涵議員(或其代表人)，與校區鄰近之江川里、福平里、福興里、德義里、積善里及新榮里里長等地方民意代表參與座談會，會中說明智慧醫療園區相關規劃，並聽取在地住民相關意見。
三、113年5月27日本校與臺中榮民總醫院簽署「復興校區智慧醫療園區醫療與教學研究合作開發意向書」，雙方共同合作開發智慧醫療園區。
四、113年6月17日召開「國立中興大學112學年度第3次復興校區推動委員會」。
五、本校113年7月4日興研字第1130801869號函送「國立中興大學附設醫院設立計畫書」至臺中巿政府衛生局審查。
六、本校113年7月16日興研字第1130802046號函請臺中巿政府財政局同意無償撥用復興校區第二期開發範圍頂橋子頭段387-9、 387-18、387-19及387-26地號等4筆土地。
七、臺中巿政府財政局113年7月23日中巿財管字第1130009248號函復該局經管土地使用分區為住宅區，依「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」第1項但書第8款規定，須以有償撥用方式辦理；本校擬另函向該局申請分期8年無息繳納撥用價款方式辦理。
八、依臺中巿政府衛生局初步審查意見修正「國立中興大學附設醫院設立計畫書」， 113年7月29日免備函送至臺中巿政府衛生局審查。
九、臺中市政府衛生局113年8月23日中巿衛醫字第1130114086號函復本校，該局業請臺中巿政府消防局、地政局、水利局、環境保護局、觀光旅遊局、都巿發展局、農業局及農業部農田水利署臺中管理處等相關單位書面審查，該局請本校依審查意見提供回應說明。
十、本校113年9月5日興研字第1130802633 函送「國立中興大學附設醫院」設立計畫書(113年8月30日版) 至臺中巿政府衛生局續審，審查意見彙整表(含回應說明)附於計畫書中。
十一、臺中巿政府衛生局113年9月6日中巿衛醫字第11301211161號函通知於113年9月20日召開第七屆醫事審議委員會第7次會議，審議「國立中興大學附設醫院」案。
◎總務處：
一、本處113年5月27日第1130401050號簽准終止「國立中興大學復興校區智慧醫療園區民間自提BOT案前置作業委託專業顧問服務案」契約，並於113年5月28日發文通知廠商十方都市開發顧問有限公司。
二、本處113年7月26日第1130053503號簽准契約價金結算資料及金額。
三、113年9月4日發函向財政部推動促參司申請於促參網解除列管，復經財政部113年9月6日函復已錄案並完成促參資訊系統登載。
四、113年9月19日辦理本案驗收結案完竣。
107次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、總務處)：
◎研發處：
一、臺中市政府衛生局113年10月7日中巿衛醫字第11301326582號函送113年9月20日「臺中巿政府第七屆醫事審議委員會第7次會議」提案三之審議結果，提案三為本校申請設立「國立中興大學附設醫院」及急性一般病床499床案，會議決議為「照案通過，由衛生局轉陳衛生福利部審議」。
二、臺中巿政府衛生局113年10月16日中巿衛醫字第1130134931號函依醫院設立或擴充許可辦法規定，將本校申請附設醫院案函轉衛生福利部審議。
三、辦理復興校區第二期土地案，申請撥用國防部政治作戰局經管「復興建成營區」坐落臺中巿南區頂橋子頭段388地號等17筆國有土地，113年10月18日興研字第1130802922號函請該局同意以分期12年無息繳納撥用價款方式辧理，並依國有不動產撥用要點出具同意撥用文件。
四、衛生福利部113年10月21日衛部醫字第1131669623號函請教育部提供本校申請附設醫院設立計畫書相關意見。
五、國防部政治作戰局113年11月1日國政眷服字第1130296675號函復本校，該局同意本校辦理復興校區第二期17筆地號土地撥用案，有關本校規劃以分期12年無息繳納撥用價款方式辦理，請本校逕報行政院核示。
六、復興校區第二期撥用國防部政治作戰局經管17筆國土地分期付款案，研發處113年11月14日第1130803359號簽提送113學年度第2次校務基金管理委員會討論。
◎總務處：
一、113年9月25日十方都市開發顧問有限公司檢送契約結算尾款發票及退履約保證金申請書到校。
二、本處113年10月8日第1130054180號簽准同意撥付契約結算尾款，並完成付款核銷及履約保證金退還事宜。
108次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、總務處)：
◎研發處：
一、衛生福利部113年12月6日衛部醫字第1131670995號書函請本校依該部意見修正醫院設立計畫書。
二、114年1月20日興研字第1140800021號函將修正後醫院設置計畫書函送臺中巿政府衛生局，由該局協助初審後核轉衛生福利部。
三、臺中巿政府衛生局經初審完成後，114年2月6日中巿衛醫字第1140010596號函將修正後計畫書函轉衛生福利部審議。
四、衛生福利部114年3月3日衛部醫字第1141661438號書函請本校依該部意見修正醫院設立計畫書。
五、114年3月14日興研字第1140800772號函將醫院設置計畫書(修正2版)函送臺中巿政府衛生局，由該局協助初審後核轉衛生福利部。
◎總務處：有關BOT案部分，財政部推動促參司已錄案解除列管，本校勞務委託契約部分亦完成終止契約及結案核銷程序，無後續進度。
109次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、總務處)：
◎研發處：
一、修正後醫院設置計畫書(修正2版)經臺中巿政府衛生局經初審完成後，以114年3月24日中巿衛醫字第1140032163號函轉衛生福利部審議。
二、衛生福利部114年4月17日衛部醫字第1141663062號函請教育部提供本校申請附設醫院設立計畫書(修正2版)相關意見。
三、為辦理復興校區第二期國防部政治作戰局經管17筆國有土地分期12年無息繳納撥用價款案，114年4月16 日興研字第1140801042號函請臺中巿政府都巿發展局核發都巿計畫土地使用分區證明書與撥用不動產有無妨礙都巿計畫證明書。
四、臺中巿政府都巿發展局114年4月24日府授都測字第1140111326號函核發都巿計畫土地使用分區證明書與撥用不動產有無妨礙都巿計畫證明書。
◎總務處：有關BOT案部分，財政部推動促參司已錄案解除列管，本校勞務委託契約部分亦完成終止契約及結案核銷程序，無後續進度，總務處部分建請解除列管。
同意總務處解除列管
110次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：
一、臺中巿政府建設局114年5月2日辦理「研商臺中市南區建成營區(頂橋子頭段388地號等42筆國有土地)後續管理維護」會勘，會勘結論略以：本案土地撥用程序尚非短期可完成，地方里辦公室提出仍有綠化空間之使用需求，爰土地賡續由建設局向國防部政治作戰局提出續代管申請。
二、復興校區第二期範圍國防部政治作戰局經管17筆國有土地分期12年無息繳納有償撥用價款案，114年6月17日興研字第1140801654號函送教育部，教育部114年7月8日臺教秘(一)字第1140065868號函轉行政院核示。
三、復興校區第二期範圍臺中巿政府財政局經管4筆巿有土地分期8年無息繳納有償撥用價款案，經114年7月9日113學年度第5次校務基金管理委員會討論通過。
四、衛生福利部於114年8月14日上午召開醫事審議委員會(醫療資源小組會議)第162次會議，會議審查本校申請新設附設醫院及設置急性一般病床499床案，會議實體參加人員至多3名，由校長、研發長、醫學院副院長共3位出席。
五、教育部114年8月26日臺教秘字(一)字第1140089776號函轉行政院秘書長114年8月22日院臺教長字第1141023079號函，復興校區第二期17筆土地案未納入醫院設立計畫書，請本校釐清納入醫院設立計畫書，另報臺中巿政府衛生局許可。第二期土地分期付款撥用案後續依衛生福利部醫院設立審議結果通知，另研議辦理方式。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：



	編號：113-106-A013  列管決議：□繼續列管　□解除列管
提案編號：第十三案樣張
3公分
3公分

提案單位：循環經濟研究學院
案    由：本校循環經濟研究學院112年度經營規劃報告書、112年度績效報告書及113年度經營規劃報告書案，提請校務會議備查。
決    議：同意備查。
107次校務會議提報執行情形(執行單位：循環經濟研究學院)：
業以本校113年11月7日興循環字第1135600161號函報請教育部備查。
108次校務會議提報執行情形(執行單位：循環經濟研究學院)：
教育部業以114年3月10日臺教高(一)字第1142200420C號函請修正後報部備查，經洽承辦人，尚待學院創新計畫書申請變更通過後，依通過版本修正報部。
109次校務會議提報執行情形(執行單位：循環經濟研究學院)：
尚待教育部審議學院創新計畫書變更申請案，後依計畫書核定版本修正報部。
110次校務會議提報執行情形(執行單位：循環經濟研究學院)：
教育部已審議通過學院創新計畫書第1次變更案，報告書依教育部來文修正中。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：循環經濟研究學院)：


	編號：113-107-A09  列管決議：□繼續列管　□解除列管
提案編號：第九案樣張
3公分
3公分

提案單位：循環經濟研究學院
案    由：本校循環經濟研究學院114年度經營規劃報告書案，提請校務會議備查。
決    議：同意備查。
108次校務會議提報執行情形(執行單位：循環經濟研究學院)：
一、業以本校113年12月26日興循環字第1135600200號函報請教育部備查。
二、教育部業以114年3月10日臺教高(一)字第1142200420C號函請修正後報部備查，經洽承辦人，尚待學院創新計畫書申請變更通過後，依通過版本修正報部。
109次校務會議提報執行情形(執行單位：循環經濟研究學院)：
尚待教育部審議學院創新計畫書變更申請案，後依計畫書核定版本修正報部。
110次校務會議提報執行情形(執行單位：循環經濟研究學院)：
教育部已審議通過學院創新計畫書第1次變更案，報告書依教育部來文修正中。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：循環經濟研究學院)：


	編號：113-109-A07  列管決議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：循環經濟研究學院
案    由：本校循環經濟研究學院113年度績效報告書案，提請校務會議備查。
決    議：
一、同意備查。
二、請王院長就績效報告書至校務協調會報告，並邀請校務會議代表參與。
110次校務會議提報執行情形(執行單位：循環經濟研究學院)：
業以本校114年6月23日興循環字第1145600075號函報請教育部備查。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：循環經濟研究學院)：


	編號：113-110-A01  列管決議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：研究發展處
[bookmark: _Toc210120306][bookmark: _Toc210719361]案    由：「國立中興大學講座設置辦法」第2條及「國立中興大學延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資辦法」第3條條文修正案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：


	編號：113-110-A02  列管決議：□繼續列管　□解除列管
提案單位：產學研鏈結中心
[bookmark: _Toc210120304][bookmark: _Toc210719362]案    由：「國立中興大學研究發展成果管理及運用辦法」第5條修正案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：產學研鏈結中心)：


	編號：113-110-A03  列管決議：□繼續列管　□解除列管樣張
3公分
3公分

提案單位：產學研鏈結中心
[bookmark: _Toc210120305][bookmark: _Toc210719363]案    由：「國立中興大學研發成果管理及運用之利益衝突與迴避原則」第3、9點修正案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：產學研鏈結中心)：


	編號：113-110-A04  列管決議：□繼續列管　□解除列管樣張
3公分
3公分

提案單位：醫學院
[bookmark: _Toc210120309][bookmark: _Toc210719364]案    由：擬自116學年度增設「學士後中醫學系」，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：


	編號：113-110-A05  列管決議：□繼續列管　□解除列管樣張
3公分
3公分

提案單位：農業暨自然資源學院
[bookmark: _Toc210120312][bookmark: _Toc210719365]案    由：擬自116學年度增設「永續水產養殖研究所」，提請校務會議審議。
決    議：計畫書修正通過(如附錄,p70)。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：


	編號：113-110-A06  列管決議：□繼續列管　□解除列管樣張
3公分
3公分

提案單位：農業暨自然資源學院、生命科學院
[bookmark: _Toc210120307][bookmark: _Toc210719366]案    由：調整「植物暨微生物國際碩士學位學程」為農業暨自然資源學院（以下簡稱農資學院）與生命科學院（以下簡稱生科院）合設共同隸屬，主要隸屬於農資學院，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：


	編號：113-110-A07  列管決議：□繼續列管　□解除列管樣張
3公分
3公分

提案單位：創新產業暨國際學院
案    由：「創新產業暨國際學院」更名案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：


	編號：113-110-A08  列管決議：□繼續列管　□解除列管樣張
3公分
3公分

提案單位：生命科學院
案    由：生命科學院「生命科學碩士在職專班」擬申請更名為「生命科學院創新智慧生技暨管理碩士在職專班」，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：


	編號：113-110-A09  列管決議：□繼續列管　□解除列管樣張
3公分
3公分

提案單位：人事室
案    由：「國立中興大學院長遴選、續聘及解聘辦法」名稱、第 10 條，及「國立中興大學組織規程」第28 條修正案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。(修正後之組織規程請參見第10案)
111次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：


	編號：113-110-A10  列管決議：□繼續列管　□解除列管樣張
3公分
3公分

提案單位：人事室
案    由：「國立中興大學各學院系所主管選薦及解聘辦法」第6條及「國立中興大學組織規程」第29、30條修正案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：


	編號：113-110-A11  列管決議：□繼續列管　□解除列管樣張
3公分
3公分

提案單位：文學院
案    由：「國立中興大學文學院語言中心設置辦法」第5、6條條文修正案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：文學院)：


	編號：113-110-A12  列管決議：□繼續列管　□解除列管樣張
3公分
3公分

提案單位：農業暨自然資源學院實驗林管理處
案    由：「國立中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處組織規程」第4、8、9條修正案，提請校務會議審議。
決    議：照案通過。
111次校務會議提報執行情形(執行單位：農資學院)：
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